

学校施設等適正配置工程表（小学校・中学校）（案）

No.	区分	学校名	学級数	規模	方針	内容	計画・工程										建築年 大規模	対策の必要性	備考
							第Ⅰ期＜過少規模校の解消＞					第Ⅱ期＜少規模校の解消＞							
							R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度			
小学校	01	南	14	適正	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H14 —	○	
	02	東	15	適正	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48 H25	○	
	03	西	21	適正	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S41 H28	○	
	04	苗木	15	適正	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S39 H18	○	
	05	坂本	29	適正	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S53 H16	○	
	06	落合	8	小	統合 維持	① 地域協議・準備 ② 神坂小と統合	□		●	●	→	→	→	→	→	→	S48 H18	○	児童統合（R7）学校統合（R8） 統合時に学校名の検討を行う
	07	阿木	8	小	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S38 H20	○	縦の集団規模として小中一貫教育検討する
	08	神坂	5	過少	統合 閉校	① 地域協議・準備 ② 落合小と統合	□		●								S63 —	—	児童統合（R7） 統合・閉校後の施設利活用を検討する
	09	山口	5	過少	統合 閉校	① 地域協議・準備 ② 坂下小と統合	□	□	●								S54 H22	—	児童統合（R7）学校統合（R8） 統合・閉校後の施設利活用を検討する
	10	坂下	10	小	統合 維持	① 地域協議・準備 ② 山口小、川上小と統合	□	□	●	●	→	→	→	→	→	→	S56 H12	○	川上・山口児童統合（R7）学校統合（R8）
	11	川上	3	過少	統合 閉校	① 地域協議・準備 ② 坂下小と統合	□	●									S41 H15	—	児童統合（R7） 統合・閉校後の施設利活用を検討する
	12	加子母	7	過少	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H10 —	○	縦の集団規模として小中一貫教育検討する
	13	付知北	7	小	統合 閉校	① 地域協議・準備 ② 付知南小と統合				□	□		●				S62 —	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する
	14	付知南	8	小	統合 維持	① 地域協議・準備 ② 付知北小と統合				□	□		●	→	→	→	S59 —	○	統合・閉校後の施設利活用を検討する
	15	福岡	14	小	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	R5 —	○	
	16	蛭川	10	小	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S46 H21	○	縦の集団規模として小中一貫教育検討する
中学校	01	第一	9	適正	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S46 H24	○		
	02	第二	12	適正	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S37 H17	○		
	03	苗木	6	小	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S51 H25	○		
	04	坂本	12	適正	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S57 R2	○		
	05	落合	3	小	維持	① 地域協議・準備 ② 神坂中と統合	□	□	●	●	→	→	→	→	→	S56 H22	○	生徒統合（R7）学校統合（R8） 統合時に学校名を検討する	
	06	阿木	3	過少	暫定維持	① 暫定現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S58 H14	—	縦の集団規模として小中一貫教育検討する 統合・閉校後の施設利活用を検討する	
	07	神坂	3	過少	統合 閉校	① 地域協議・準備 ② 落合中と統合	□	□	●								S62 —	—	生徒統合（R7） 統合・閉校後の施設利活用を検討する
	08	坂下	6	小	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S63 —	○		
	09	加子母	3	小	暫定維持	① 暫定現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S41 H25	—	縦の集団規模として小中一貫教育検討する 統合・閉校後の施設利活用を検討する	
	10	付知	5	小	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S53 H13	○		
	11	福岡	6	小	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S59 —	○		
	12	蛭川	3	小	暫定維持	① 暫定現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S56 H24	—	縦の集団規模として小中一貫教育検討する 統合・閉校後の施設利活用を検討する	

※長寿命化改良は、規模・内容に応じ5～10億円を想定する。