

# 中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2023年  
**3**月  
vol. 12


## お知らせ

3月は準備工事、仮設工事、防災工事、先行盛土工事を進めます。  
これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。  
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。

## 工事状況等（2023. 2. 2 時点）

### 【進捗状況】

- ・準備工事、先行盛土工事：測量、伐採、表土すきとりや先行盛土を進めています。
- ・仮設工事：仮囲いや工事用道路の設置、仮迂回路設置の準備を行います。
- ・防災工事：本設沈砂池工や暗渠（盛土下）排水工を行います。



【進出入路仮設ゲート・発生土受入】

【当月の主な工事範囲】

### 【工事工程】

工種	3月	4月	5月	備考
準備工				測量工、伐採、表土すきとり
仮設工事				仮囲い、工事用道路設置、仮迂回路設置準備
防災工事				本設沈砂池工、暗渠（盛土下）排水工
先行盛土工				トンネル発生土による先行盛土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

### 3月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
□	現場稼働日		■ 休工日			

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所  
（鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV）  
住所 中津川市千旦林鍛冶屋平 643-7  
電話 0573-68-3670  
担当者 あずま まえだ はなむら あたち やぎ  
東、前田、花村、安達、八木