

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
5月
vol.9


お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和5年3月末時点では橋梁下部工が27基完成しました。

令和5年度より新たに32基の橋梁下部工工事に着手します。受注者等の概要は下記のとおりとなります。本年度もご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	工種	完成目途	5月主な作業	5月末進捗率	備考
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	11%	
㈱安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	測量、仮設工事	5%	
昭和3クリ-ト工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	測量、仮設工事	5%	
吉川工務店(株)	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	5%	
㈱加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	5%	
㈱岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	7%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 水路付替工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	5%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	構造物取壊、仮設工事	2%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削、仮設工事	5%	
篠田角藤JV	橋梁上部工	R7.3末	測量、仮設工事	0%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担 当：中村、土田、渡邊、柳田
電 話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）
電 話：090-9195-0308、
090-2261-9675