

# 中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2023年  
**11**月  
vol. 20

## お知らせ

11月は準備工事、仮設工事、防災工事、先行盛土工事を進めます。  
これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。  
皆様にはご協力をよろしくお願い致します。


## 工事状況等（2023.10.6時点）

### 【進捗状況】

- ・準備工事、先行盛土工事：測量、伐採、表土すきとりや先行盛土準備等を進めています。
- ・仮設工事：仮囲いや工事用道路の設置を行います。
- ・防災工事：沈砂池工や暗渠（盛土下）排水工を行います。



【進出入路仮設ゲート・発生土受入】



【当月の主な工事範囲】

### 【工事工程】

工種	11月	12月	1月	備考
準備工				測量工、伐採、表土すきとり
仮設工事				仮囲い・工事用道路
防災工事				沈砂池工、暗渠（盛土下）排水工
先行盛土工				準備工、盛土工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

### 11月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
	現場稼働日		休工日			

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所  
(鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV)

住所 中津川市駒場字西山 2562-1

電話 0573-64-2383

担当者 あすま 東、まえだ まえだ、藤澤、安達、紀伊