

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2024年
1
vol.17

お知らせ


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

1月は主に橋脚工事・上部工工事、第二野田川の付け替え工事を行います。また、資材の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	1月主な作業	12月末進捗率	備考
株式会社 中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工、土工	87%	
株式会社 安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	橋面工	97%	
昭和ソケット工業株式会社	橋梁上部工	R6.5末	橋面工	74%	
株式会社 吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	85%	
株式会社 加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	70%	
株式会社 岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	89%	
宮島建設株式会社	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	74%	
株式会社 鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	83%	
株式会社 中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	83%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：中村、土田、渡邊、柳田
電話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）
電話：090-9195-0308(早川)