

# 中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2024年  
**3**月  
vol. 24

## お知らせ

3月は準備工事、仮設工事、防災工事、先行盛土工事を進めます。  
これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。  
皆様にはご協力をよろしくお願い致します。


## 工事状況等（2024.2.15時点）

### 【進捗状況】

- 準備工事：測量、伐採等を行います。
- 仮設工事：仮囲いや工事用道路の設置を行います。
- 防災工事：沈砂池工や暗渠（盛土下）排水工を行います。
- 先行盛土工事：表土すきとりや盛土等を進めています。



【施工状況・表土すきとり】



【当月の主な工事範囲】

### 【工事工程】

工種	3月	4月	5月	備考
準備工	■			測量工、伐採
仮設工事	■			仮囲い・工事用道路
防災工事	■			沈砂池工、暗渠(盛土下)排水工
先行盛土工	■			表土すきとり、盛土工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

現場稼働日     休工日

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所  
(鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV)

住所 中津川市駒場字西山 2562-1

電話 0573-64-2383

担当者 あすま 東、まえだ まえだ、前田、ふじさわ 藤澤、あだち 安達、きい 紀伊