

# 濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2024年  
**5**月  
vol.21

## お知らせ


茄子川地内では、橋梁下部工・上部工工事、道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

## 工事状況等

### 【工事箇所】



### 【工事概要】

工事中箇所

受注者	主な工種	完成目途	5月主な作業	4月末進捗率	備考
(株)安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	橋面工	99%	
昭和ソケット工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	橋面工	95%	
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	上部工	50%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工、橋台工	15%	
(株)加地工務店	道路改良	R7.3末	道路改良工	7%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R7.3末	起工測量、仮設道路工	1%	

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

患那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課  
担当：中村、土田、渡邊、平野  
電話：0573-26-1111  
(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会  
会長：近藤（鳴海組）  
副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）  
電話：080-2639-9981（近藤）  
090-4085-7812（原）  
090-7439-8538（田中）