

濃飛横断自動車道事業 工事だより

2025年
7月
vol.35

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	7月主な作業	6月末進捗率	備考
高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	準備工	7%	
東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	準備工	4%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工、擁壁工	8%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	橋脚工、橋台工	22%	
㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	函渠工	7%	



【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：金山、土田、渡邊、平野
電話：0573-26-1111
(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：中川（中島工務店）
副会長：市岡（加藤工務店）
電話：090-7314-9620（中川）
090-3561-5651（市岡）