


中部総合車両基地建物ほか新設（１） 工事だより

2025年
11月
vol. 4

お知らせ

11月は建物工事範囲内での掘削、砕石敷、コンクリート打設、鉄筋工事他（建築）、配線工事（電気）を進めます。工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通ルールを守り工事を進めます。地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等（2025. 10. 17日時点）



建物工事範囲 概要図



建物工事範囲 遠景写真

（撮影位置は左図をご参照ください）

【工事工程】

| 工種 | 11月 | 12月 | 1月 | 備考 |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 掘削工事 | <div><div></div></div> | | | 掘削、砕石敷、コンクリート打設、配線工事（電気） |
| 基礎工事 | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | 準備工事（基礎工事用足場、クレーン設置） |
| | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | 鉄筋、型枠組立、配線工事（電気） |

■ 基地管理棟 ■ 中央変換器棟

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

11月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・建築工事
名工建設株式会社
住 所 中津川市千旦林地内 車両基地建物工事ヤード内
電 話 052-746-1635（名工建設 名古屋支店）
担当者 いのうえ こうもと 井上、河本
- ・電気工事
新生テクノス株式会社
住 所 東京都品川区西五反田2丁目15番7号
電 話 03-6856-8150
担当者 いわさき はやし 岩崎、林