


# 中部総合車両基地建物ほか新設（１） 工事だより

2026年  
1月  
vol. 6

## お知らせ

1月は建物工事範囲内での建物基礎工事（鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設他）（建築）、配線工事（電気）を進めます。工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通ルールを守り工事を進めます。地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## 工事状況等（2025. 12. 3日時点）



建物工事範囲 概要図



建物工事範囲 遠景写真

（撮影位置は左図をご参照ください）

## 【工事工程】

工種	1月	2月	3月	備考
基礎工事				準備工事（基礎工事用足場組み）
				鉄筋、型枠組立、コンクリート打設、配線工事（電気）

■ 基地管理棟 ■ 中央変換器棟

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

□ 現場稼働日 ■ 休工日

## 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・建築工事  
名工建設株式会社  
住 所 中津川市千旦林地内 車両基地建物工事ヤード内  
電 話 052-746-1635（名工建設 名古屋支店）  
いのうえ こうもと  
担当者 井上、河本
- ・電気工事  
新生テクノス株式会社  
住 所 東京都品川区西五反田2丁目15番7号  
電 話 03-6856-8150  
いわさき はやし  
担当者 岩崎、林