

岐阜県駅(仮称)ほか新設① 工事便り

2026 年
2 月
vol. 47

お知らせ

2月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、迂回路造成工事（市道坂本 126 号）、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026. 1. 13 時点）

【進捗状況】

- ・高架橋工事：駅東部において躯体構築を行ってまいります。
- ・橋脚工事：回送線エリアにおいてニューマチックケーソン工法による基礎・躯体構築、鋼矢板打設、駅東部において躯体構築および基礎部の埋戻しを行ってまいります。
- ・ヤード造成工事：回送線エリアにおいて施工ヤード造成を行ってまいります。
作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 1 回送線エリア



図 2 駅東部

【工事工程】

工種	2月	3月	4月	備考
高架橋工事				躯体構築
橋脚工事				基礎・躯体構築 鋼矢板打設、基礎部の埋戻し
その他				施工ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

	2月					
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅 JV 工事事務所
（大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）

住 所 中津川市茄子川 1305-1

電 話 0573-67-7771

担当者 さとう ねもと ましち
佐藤、根本、真下

岐阜県駅(仮称)ほか新設② 工事便り

2026 年
2 月
vol. 47

お知らせ

2月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、迂回路造成工事（市道坂本 126 号）、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026. 1. 13 時点）

【進捗状況】

- ・高架橋工事：駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設を行ってまいります。
 - ・迂回路造成工事：市道坂本 126 号の仮付替に向け、擁壁設置、盛土、路床造成等を行ってまいります。
 - ・ヤード造成工事：駅西部において施工ヤード造成を行ってまいります。
- 作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 1 駅中央部



図 2 市道坂本 126 号周辺

【工事工程】

工程	2月	3月	4月	備考
高架橋工事				躯体構築、基礎部の掘削及び埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設
迂回路造成工事 (市道坂本126号)				擁壁設置、盛土、路床造成
その他				施工ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅 JV 工事事務所
(大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)

住 所 中津川市茄子川 1305-1

電 話 0573-67-7771

担当者 さとう ねもと ましち
佐藤、根本、真下