



中部総合車両基地建物ほか新設(1)
工事だより

2026年
3月
vol. 8

お知らせ

3月は建物工事範囲内での建物基礎工事(鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設他)(建築)、配線工事(電気)を進めます。工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通ルールを守り工事を進めます。地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等(2026. 2. 2日時点)



建物工事範囲 概要図

建物工事範囲 遠景写真
(撮影位置は左図をご参照ください)

【工事工程】

工種	3月	4月	5月	備考
仮設工事	■			基礎工事用足場、建物外部足場
基礎工事	■			鉄筋、型枠組立、コンクリート打設、土工事、配線工事(電気)
鉄骨工事			■	鉄骨建方工事

■ 基地管理棟 ■ 中央変換器棟

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- 建築工事
名工建設株式会社
住所 中津川市千旦林地内 車両基地建物工事ヤード内
電話 052-746-1635 (名工建設 名古屋支店)
いのうえ こうもと
担当者 井上、河本
- 電気工事
新生テクノス株式会社
住所 東京都品川区西五反田2丁目15番7号
電話 03-6856-8150
いわさき はやし
担当者 岩崎、林