


中部総合車両基地建物ほか新設(1)
工事だより

2026年
7月
vol. 12


お知らせ

7月は建物工事範囲内での建物躯体工事(鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設 他)、鉄骨工事(建築)、配線工事(電気)を進めます。工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通ルールを守り工事を進めます。地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等(2026. 6. 5日時点)



建物工事範囲 概要図



建物工事範囲 遠景写真

(撮影位置は左図をご参照ください)

【工事工程】

工種	7月	8月	9月	備考
仮設工事	[Green bar]	[Blue bar]		建物外部足場
上部躯体工事	[Green bar]	[Blue bar]	[Blue bar]	鉄筋、型枠、コンクリート打設、配線工事(電気)
鉄骨工事	[Green bar]	[Blue bar]	[Blue bar]	鉄骨建方工事

■ 基地管理棟 ■ 中央変換器棟

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- 建築工事
名工建設株式会社
住所 中津川市千旦林地内 車両基地建物工事ヤード内
電話 052-746-1635 (名工建設 名古屋支店)
いのうえ こうもと
担当者 井上、河本
- 電気工事
新生テクノス株式会社
住所 中津川市千旦林地内 車両基地建物工事ヤード内
電話 03-6856-8150 (新生テクノス 中央支店)
いづき はやし
担当者 岩崎、林