


中部総合車両基地建物ほか新設（１） 工事だより

2026 年
9 月
vol. 14

お知らせ

9 月は建物工事範囲内での建物躯体工事（鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設 他）、鉄骨工事（建築）、配線工事（電気）を進めます。工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通ルールを守り工事を進めます。地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等（2026. 8. 3 日時点）



（撮影位置は左図をご参照ください）

【工事工程】

工程	9月	10月	11月	備考
仮設工事				建物外部、内部足場
上部躯体工事				鉄筋、型枠、コンクリート打設、配線工事（電気）
鉄骨工事				鉄骨建方工事

■ 基地管理棟 ■ 中央変換器棟

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

- ・建築工事
名工建設株式会社
住 所 中津川市千旦林地内 車両基地建物工事ヤード内
電 話 052-746-1635（名工建設 名古屋支店）
担当者 いのうえ こうもと 井上、河本
- ・電気工事
新生テクノス株式会社
住 所 中津川市千旦林地内 車両基地建物工事ヤード内
電 話 03-6856-8150（新生テクノス 中央支店）
担当者 いわさき はやし 岩崎、林