

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年

3月
vol.7

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する千旦林地内では、道路改良工事に着手しております。

3月は主に場内にて法面工と植生工を予定しております。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業者名	主な工種	完成目途	3月主な作業	2月末進捗状況	備考
(株)松栄産業	切土工・伐採工	R5.3	法面工・植生工	88%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、高橋

電話：0573-26-1111(内線：235・236)

株式会社 松栄産業

担当：市岡

電話：0573-62-1088

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年
2月
vol.6

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する千旦林地内では、道路改良工事に着手しております。

2月は主に切土工、残土運搬の実施を予定しており、残土運搬の際には、交通マナー、交通ルールに留意してまいります。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業者名	主な工種	完成用途	2月主な作業	1月末進捗状況	備考
(株)松栄産業	切土工・伐採工	R5.3	切土工・残土運搬	78%	1日40台(1車で8往復)程度の運搬を10日間予定

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、高橋

電話：0573-26-1111(内線：235・236)

株式会社 松栄産業

担当：市岡

電話：0573-62-1088

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年
1月
vol.5

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する千旦林地内では、道路改良工事に着手しております。

1月は主に切土工、残土運搬の実施を予定しており、残土運搬の際には、交通マナー、交通ルールに留意してまいります。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業者名	主な工種	完成目途	1月主な作業	12月末進捗状況	備考
(株)松栄産業	切土工・伐採工	R5.3	切土工・残土運搬	75%	1日10台(1車で5往復)程度の運搬を10日間予定

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、高橋
電話：0573-26-1111(内線：235・236)

株式会社 松栄産業
担当：市岡
電話：0573-62-1088

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2022年
12月
vol.4

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する千旦林地内では、道路改良工事に着手しております。

12月は主に切土工、残土運搬の実施を予定しており、残土運搬の際には、交通マナー、交通ルールに留意してまいります。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業者名	主な工種	完成目途	12月主な作業	11月末進捗状況	備考
(株)松栄産業	切土工・伐採工	R5.3	切土工・残土運搬	78%	1日6台(1車で3往復)程度の運搬を10日間予定

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、高橋
電話：0573-26-1111(内線：235・236)

株式会社 松栄産業
担当：市岡
電話：0573-62-1088

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2022年
11月
vol.3

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する千旦林地内では、道路改良工事に着手しております。


11月は主に切土工、残土運搬の実施を予定しており、残土運搬の際には、交通マナー、交通ルールに留意してまいります。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業者名	主な工種	完成目途	11月主な作業	10月末進捗状況	備考
(株)松栄産業	切土工・伐採工	R4.12末	切土工・残土運搬	61%	1日6台(2車で3往復)程度の運搬を10日間予定

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、高橋
電話：0573-26-1111(内線：235・236)

株式会社 松栄産業
担当：市岡
電話：0573-62-1088

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2022年
10月
v o 1.2

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する千旦林地内では、道路改良工事に着手しております。


10月は主に切土工、伐採工、伐採木運搬の実施を予定しており、伐採木運搬の際には、交通マナー、交通ルールに留意してまいります。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業者名	主な工種	完成目途	10月主な作業	9月末進捗状況	備考
(株)松栄産業	切土工・伐採工	R4.12末	切土工・伐採工・伐採木運搬	42%	1日6台(1車で3往復)程度の運搬を予定

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、高橋
電話：0573-26-1111(内線：235・236)

株式会社 松栄産業
担当：市岡
電話：0573-62-1088

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2022年

9月
vol.1

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する千旦林地内では、道路改良工事に着手しております。


9月は主に切土工、伐採工、伐採木運搬の実施を予定しており、伐採木運搬の際には、交通マナー、交通ルールに留意してまいります。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業者名	主な工種	完成目途	9月主な作業	8月末進捗状況	備考
(株)松栄産業	切土工・伐採工	R4.9末	切土工・伐採工・伐採木運搬	40%	1日16台(2車で4往復)程度の運搬を予定

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、高橋

電話：0573-26-1111(内線：235・236)

株式会社 松栄産業

担当：市岡

電話：0573-62-1088