

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
3 月
vol. 4

お知らせ

工事施工ヤード（駒場非常口）の工事を行っています。3 月は伐採工、工事用道路造成を中心に行います。伐採した木は市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を通り搬出します。工事中は工事用車両が走行しますが、地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 2. 9時点）



写真 盛土状況



写真 伐採状況

【工事工程】

工 種	土の運搬元	3月	4月	5月	備考
造成工	中央新幹線 山口工区	■			造成(盛土、敷均し、手摺設置)
場内通路工			■	■	
伐採工		■	■	■	伐採、伐採材搬出
工事用道路造成		■	■	■	造成(改良)
付替河川工				■	河川切回し

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月							休工日：6日
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		
現場稼働日			休工日				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
2 月
vol. 3

お知らせ

工事施工ヤード（駒場非常口）の工事を行っています。下図に示す施工位置①では主に盛土造成工事を行います。施工位置②では樹木の伐採を行います。伐採した木は下図に示す集積場から搬出します。工事中は工事車両が走行しますが、地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 2 月施工位置）

【工事位置図】




図 1 工事範囲図

拡大図




図 2 施工位置図

【工事工程】

工 種	土の運搬元	2月	3月	4月	備考
工事施工ヤード整備					排水設備
造成工	中央新幹線 山口工区				造成(盛土)
伐採工					伐採

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2月						
休工日：6日						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
1 月
vol. 2

お知らせ

工事施工ヤード（駒場非常口）の工事が始まります。12 月中旬の着手を予定しておりましたが、関係法令等の手続き上、1 月着手となります。まずは、下図に示す施工位置で草刈りや盛土造成工事を行います。資材搬入のため工事車両が走行しますが、地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 1 月施工位置）

【工事位置図】




図 1 工事範囲図

図 2 施工位置図

【工事工程】

工 種	土の運搬元	1月	2月	3月	備考
工事施工ヤード整備					準備工(草刈り・仮囲い)、表土処理、排水設備
造成工	中央新幹線 山口工区				造成(盛土)
伐採工					伐採

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

休工日：14日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧

駒場トンネル（駒場非常口）
工事便り

2022 年
12 月
vol. 1

お知らせ

工事施工ヤード（駒場非常口）の工事が始まります。12月中旬の着手を予定しており、まずは、下図に示す施工位置で草刈りや盛土造成工事を行います。資材搬入のため、工事車両は道路を通行しますが、地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2022.12月施工位置）

【工事位置図】




図 1 工事範囲図

图 2 施工位置图

【工事工程】

工 種	土の運搬元	12月	1月	2月	備考
工事施工ヤード整備					準備工(草刈り・仮囲い)、 表土処理、排水設備
造成工	中央新幹線 山口工区				造成(盛土)
伐採工					伐採

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月							休工日：9日
日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	
	現場稼働日			休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
(大林組・鴻池組・大本組 JV)

住所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 くわたか桑高、はまだ濱田、あらまき荒牧