

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.28

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。3月は、山口側ヤードでA1・P1竹割土留め工、品川・P4仮栈橋工、瀬戸側ヤードで進入路整備を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機（センサー式）を設置、運用を開始しています。（工事日8：30～17：00）
大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2025.2.15時点）

【進捗状況】

【工程】

工 種	3月	4月	5月
A1橋脚 （山口側）	A1竹割土留め		
P1橋脚 （山口側）	P1竹割土留め		
品川仮栈橋 （山口側）	品川仮栈橋工		
P4橋脚 仮栈橋 （山口側）	P4仮栈橋工		
進入路 （瀬戸側）	進入路整備		

○山口側


- A1・P1竹割土留め
→A1橋台の竹割土留め工事を行います。

- 品川仮栈橋・P4仮栈橋
→仮栈橋の架設工事を行います。

○瀬戸側

- 進入路整備
→進入路および沈砂池の整備を行います。

【3月の工事予定】



3月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）
TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾崎 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.27

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。2月は、山口側ヤードでP1橋脚竹割土留め工・P2P3仮栈橋工・P4仮栈橋工、瀬戸側ヤードで進入路整備を行います。

【お知らせ】

- ・法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）
 - ・瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機（センサー式）を設置、運用を開始しています。（工事日9：00～16：00）
- 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2025.1.15時点）

【進捗状況】

○山口側

- ・竹割土留め
→P1橋脚の竹割土留め工事を行います。

- ・P2P3仮栈橋
→仮栈橋の架設工事を行います。

- ・P4仮栈橋
→仮栈橋の架設工事を行います。


○瀬戸側

- ・進入路整備
→進入路および沈砂池の整備を行います。

【工程】

工 種	2月	3月	4月
P1橋脚 （山口側）	竹割土留め		A1竹割土留め
P2P3橋脚 仮栈橋 （山口側）	P2P3仮栈橋工		
P4橋脚 仮栈橋 （山口側）	P4仮栈橋工		
進入路 （瀬戸側）	進入路整備		

【2月の工事予定】



2月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
							1
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾崎 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.26

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。1月は、山口側ヤードでP4仮栈橋工・P1橋脚竹割土留め工・P2P3仮栈橋工、瀬戸側ヤードで進入路造成を行います。

【お知らせ】

- ・年末年始休工期間は12/28（土）～1/5（日）です。
 - ・法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを行います。
 - ・通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）
 - ・瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機（センサー式）を設置、運用を開始しています。（工事日9：00～16：00）
- 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2024.12.15時点）

【進捗状況】

○山口側

- ・P2P3仮栈橋
→仮栈橋の架設工事
を行います。

- ・竹割土留め
→P1橋脚の竹割土留め工事
を行います。

- ・P4仮栈橋
→仮栈橋の架設工事
を行います。


○瀬戸側

- ・進入路造成
→進入路の造成を行います。

【工程】

工 種	1月	2月	3月
P2P3橋脚 仮栈橋 (山口側)	P2P3仮栈橋工		
P1橋脚 (山口側)	竹割土留め		A1竹割土留め
P4橋脚 仮栈橋 (山口側)	P4仮栈橋工		
進入路 (瀬戸側)	進入路造成		

【1月の工事予定】



1 月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
29	30	31	1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾崎 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

2024年

回覧

しみずまんすりー

12月

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.25

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。12月は、山口側ヤードで仮栈橋架設・P1橋脚竹割土留め工・P4ヤードの準備工（造成、仮締切）、瀬戸側ヤードで造成を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）
 - 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機（センサー式）を設置、運用を開始しています。（工事稼働日8：30～16：00）
- 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2024.11.15時点）

【進捗状況】

【工程】

工 種	12月	1月	2月
P4橋脚 仮栈橋 （山口側）	P4ヤード造成 仮締切	栈橋工	
P2P3橋脚 仮栈橋 （山口側）	P2P3仮栈橋工		
P1橋脚 （山口側）	竹割土留め		
保守用道路 （瀬戸側）	保守道路造成		

○山口側

- ・P2P3仮栈橋
→仮栈橋の架設工事
を行います。


- ・竹割土留め
→P1橋脚の竹割土留め工事
を行います。

- ・P4ヤード造成
→仮栈橋工を施工するための
ヤードの造成および
仮締切工を行います。

○瀬戸側

- ・保守用道路
→保守用道路の
造成を行います。

【12月の工事予定】



12月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾崎 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

2024年

回覧

しみずまんすりー

11月

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.24

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。11月は、山口側ヤードで仮栈橋架設・P1橋脚竹割土留め工・P4ヤードの準備工、瀬戸側ヤードで造成を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを予定しています。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）
 - 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機を設置いたします。信号運転開始時期 11月6日（水）
- 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2024.10.15時点）

【進捗状況】

【工程】

工 種	11月	12月	1月
P4橋脚 仮栈橋 (山口側)	P4ヤード造成		栈橋工
P2P3橋脚 仮栈橋 (山口側)	P2P3仮栈橋工		
P1橋脚 (山口側)	竹割土留め		
保守用道路 (瀬戸側)	保守道路造成		

○山口側

- P2P3仮栈橋
- 仮栈橋の架設工事を行います。


- 竹割土留め
- P1橋脚の竹割土留め工事を行います。

- P4ヤード造成
- 仮栈橋工を施工するためのヤードの造成を行います。

○瀬戸側

- 保守用道路
- 保守用道路の造成を行います。

【11月の工事予定】



11月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾崎 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

2024年

回覧

しみずまんすりー

10月

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.23

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。10月は、山口側ヤードの工事用道路の栈橋仮設・P1橋脚竹割土留め工、瀬戸側ヤードの伐採を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを予定しています。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）
 - 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。大型車とのすれ違いをスムーズに行うため仮設信号機を設置いたします。信号設置時期 10月中旬（予定）
- 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2024.9.15時点）

【進捗状況】

【工程】

工 種	10月	11月	12月
工事用道路（山口側）		造成	
仮栈橋（山口側）	栈橋仮設		
P1橋脚（山口側）	竹割土留め		
保守用道路（瀬戸側）	伐採	造成	

○山口側


- 仮栈橋
- 仮栈橋の仮設工事を行います。

- 竹割土留め
- P1橋脚の竹割土留め工事を行います。

○瀬戸側

- 保守用道路
- 保守用道路を設置するために立木の伐採を行います。

【10月の工事予定】



10月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾崎 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.22

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。9月は、山口側ヤードの工事用道路の造成・栈橋仮設・P1橋脚竹割土留め工、瀬戸側ヤードの伐採を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを予定しています。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）
 - 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。大型車とのすれ違いをスムーズに行うため仮設信号機を設置いたします。信号設置時期 10月中旬（予定）
- 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2024.8.15時点）

【進捗状況】

【工程】

工 種	9月	10月	11月
工事用道路 （山口側）	造成		
仮栈橋 （山口側）	栈橋仮設		
保守用道路 （瀬戸側）	伐採		造成
P1橋脚	竹割土留め		

○山口側

- 工事用道路
- 工事用道路の造成・舗装工事を行います。


- 仮栈橋
- 仮栈橋の仮設工事を行います。

- 竹割土留め
- P1橋脚の竹割土留め工事を行います。

○瀬戸側

- 保守用道路
- 保守用道路を設置するために立木の伐採を行います。

【9月の工事予定】



9月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 ， おさき 尾崎 ， まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.21

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。8月は、山口側ヤードの工事用道路の造成・栈橋仮設・P1橋脚竹割土留め工、瀬戸側ヤードの伐採を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを予定しています。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）
 - 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。大型車とのすれ違いをスムーズに行うため仮設信号機を設置いたします。信号設置時期 9月下旬（予定）
 - 夏季休暇は8月10日～18日を予定しています。
- 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2024.7.15時点）

【進捗状況】

【工程】

工 種	8月	9月	10月
工事用道路 （山口側）	造成		
仮栈橋 （山口側）	栈橋仮設		
保守用道路 （瀬戸側）	伐採		造成
P1橋脚	竹割土留め		

○山口側

- 工事用道路
- 工事用道路の造成・排水工事を行います。


- 仮栈橋
- 仮栈橋の仮設工事を行います。

- 竹割土留め
- P1橋脚の竹割土留め工事を行います。

○瀬戸側

- 保守用道路
- 保守用道路を設置するために立木の伐採を行います。

【8月の工事予定】



8月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）
TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 ， おさき 尾崎 ， まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.20

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。7月は、山口側ヤードの工事用道路の造成・栈橋仮設、瀬戸側ヤードの伐採を行います。

【お知らせ】

- ・法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを予定しています。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）

- ・瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。大型車とのすれ違いをスムーズに行うため仮設信号機を設置いたします。**信号設置時期 8月頃（予定）**
- 大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2024.6.15時点）

【進捗状況】

○山口側

- ・工事用道路
- 工事用道路の排水工事を行います。

・仮栈橋

- 仮栈橋の仮設工事を行います。

○瀬戸側

- ・保守用道路
- 保守用道路を設置するために立木の伐採を行います。

【工程】

工 種	7月	8月	9月
工事用道路（山口側）	造成		
仮栈橋（山口側）	栈橋仮設		
保守用道路（瀬戸側）	伐採		
P1橋脚		竹割土留め	

【7月の工事予定】



7月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 ， おさき 尾崎 ， まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.19

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。6月は、山口側ヤードの工事用道路の造成・栈橋仮設、瀬戸側ヤードの伐採を行います。

【お知らせ】

- ・法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを予定しています。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月（予定）

- ・瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。大型車とのすれ違いをスムーズに行うため仮設信号機を設置いたします。

大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等（2024.5.15時点）

【進捗状況】

○山口側

- ・工事用道路
- 工事用道路の造成を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。

・仮栈橋

- 仮栈橋の仮設工事を行います。


○瀬戸側

- ・保守用道路
- 保守用道路を設置するために立木の伐採を行います。

【工程】

工 種	6月	7月	8月
工事用道路 (山口側)	造成		
仮栈橋 (山口側)	栈橋仮設		
保守用道路（予定） (瀬戸側)	伐採		

【6月の工事予定】



6月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾崎 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。5月は、山口側ヤードの工事用道路の造成・P4ヤード撤去、瀬戸側ヤードの伐採（予定）を行います。

【お知らせ】

・法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。**通行止め期間** 令和5年3月～令和9年12月（予定）

工事進捗状況等（2024.4.15時点）

【進捗状況】

○山口側

- ・工事用道路
- 工事用道路の造成を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。

・P4橋脚

- 河川の出水期（6月～10月）を迎えるのでヤードの撤去を行います。


○瀬戸側（予定）

- ・保守用道路
- 保守用道路を設置するために立木の伐採を行います。

【工程】

工 種	5月	6月	7月
工事用道路（山口側）	造成		
仮橋（山口側）		橋脚仮設	
P4橋脚（山口側）	ヤード撤去		
保守用道路（予定）（瀬戸側）	伐採		

【5月の工事予定】



5月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 , おさき 尾崎 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.17

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。4月は、山口側ヤードの工事用道路の造成、P1橋脚の土留め工事、P4橋脚基礎の岩盤掘削を行います。

【お知らせ】

・法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。**通行止め期間** 令和5年3月～令和9年12月（予定）

工事進捗状況等（2024.3.15時点）

【進捗状況】


- ・工事用道路
→工事用道路の造成を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。法面の一部にコンクリートを吹付けます。

【工程】

工 種	4月	5月	6月
工事用道路 (山口側)	造成	造成	造成・栈橋
工事用道路 (瀬戸側)		伐採	伐採
P1橋脚	竹割土留め	竹割土留め	竹割土留め
P4橋脚	岩盤掘削	ヤード撤去	

【4月の工事予定】

- ・P1橋脚
→P1橋脚の構築に伴う掘削及び土留め工事を行います。
- ・P4橋脚
→P4橋脚基礎の岩盤を掘削して砂で置き換える工事を行います。



4 月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）
TEL：0573-64-9077

担当 せき 関 ， おさき 尾崎 ， まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設