

第二木曾川橋りょう 工事便り

2026年
3月

お知らせ

【2026年3月の作業予定】

1. P2橋脚工
2. P3、P4橋脚ケーソン構築
3. 巨石撤去


P3、P4橋脚ケーソン構築 は土祝も稼働をさせていただき、昼夜施工を予定しております。

※工事の進捗状況により日曜日にも作業をさせていただく可能性があります。

※上地区取付道路は、一般供用開始しています。工事用道路としても、工事用車両(ダンプ、生コン車等)の通行を予定しています。コンクリート打設日は、特に生コン車の通行が多くなるため、ご協力をお願いします(3/4, 3/10, 3/19の3回打設予定)。ご理解のほどよろしく申し上げます。

※2月下旬より河川内の硬い岩をケーソン掘削で掘るために、火薬を用いた発破作業を予定しております。騒音・振動の計測を行いながら慎重に作業を行います。ご理解のほどよろしく申し上げます。

工事状況等 (2026.2.10時点)



【工事工程】

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

月	2026年3月					2026年4月	
	2月下旬	2月上旬	2月中旬	2月下旬	2月上旬		
1. P2橋脚工	P2橋脚工						作業時間最大:8:00~18:00
2. P3橋脚ケーソン構築	昼	ケーソン構築	コンクリート打設	コンクリート打設			昼間作業時間最大:7:00~22:00 夜間作業時間最大:17:00~8:00 生コン車通行予定時間:8:00~18:00 ※工事状況等により変更の可能性が あります。 土祝も稼働します。
	夜	ケーソン掘削					
2. P4橋脚ケーソン構築	昼	ケーソン構築	コンクリート打設				
	夜	ケーソン掘削					
3. 巨石撤去	仮設防護柵		クラッシュネット設置				作業時間最大:8:00~18:00
			※巨石が落下しないよう、ネットで固定する作業				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

3月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2026年
2月

お知らせ

【2026年2月の作業予定】

1. P2橋脚工
2. P3、P4橋脚ケーソン構築
3. 巨石撤去

P3、P4橋脚ケーソン構築 は土祝も稼働をさせていただき、昼夜施工を予定しております。

※工事の進捗状況により日曜日でも作業をさせていただく可能性があります。

※上地区取付道路は、一般供用開始しています。工事用道路としても、工事用車両(ダンプ、生コン車等)の通行を予定しています。コンクリート打設日は、特に生コン車の通行が多くなるため、ご協力をお願いします(2/13, 2/24, 2/26の3回打設予定)。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2026.1.13時点)



【工事工程】

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

月	2026年2月				2026年3月	
	1月下旬	1月上旬	2月中旬	2月下旬	3月上旬	
1. P2橋脚工	P2橋脚工					作業時間最大:8:00~18:00
2. P3橋脚 ケーソン構築	昼	ケーソン構築	コンクリート打設	コンクリート打設		昼間作業時間最大:7:00~22:00 夜間作業時間最大:17:00~8:00 生コン車通行予定時間:8:00~18:00 ※工事状況等により変更の可能性があります。 土祝も稼働します。
	夜	ケーソン掘削				
2. P4橋脚 ケーソン構築	昼	ケーソン構築		コンクリート打設		土祝も稼働します。
	夜	ケーソン掘削				
3. 巨石撤去		仮設通路設置				作業時間最大:8:00~18:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

2月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2026年
1月

お知らせ

【2026年1月の作業予定】

1. P2橋脚工
2. P3、P4橋脚ケーソン構築
3. 巨石撤去


2025年の工事は12月26日まで、2026年は1月5日からの予定です。

P3、P4橋脚ケーソン構築 は土祝も稼働をさせていただき、2026年1月より昼夜施工を予定しております。

※工事の進捗状況により日曜日でも作業をさせていただく可能性があります。

※上地区取付道路は、一般供用開始しています。工事用道路としても、工事用車両(ダンプ、生コン車等)の通行を予定しています。コンクリート打設日は、特に生コン車の通行が多くなるため、ご協力をお願いします(1/9、1/16、1/27の3回打設予定)。ご理解のほどよろしく申し上げます。

工事状況等 (2025.12.3時点)



【工事工程】

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

月		2026年1月				2026年2月	
		12月 下旬	12月 下旬	12月 下旬	12月 下旬	2026年2月 1月上旬	
1. P2橋脚工		P2橋脚工					作業時間最大:8:00~18:00
2. P3橋脚 ケーソン構築	昼	ケーソン構築		コンクリート打設		コンクリート打設	1月昼間作業時間最大:7:00~22:00 1月夜間作業時間最大:17:00~8:00 生コン車通行予定時間:8:00~18:00 ※工事状況等により変更の可能性があります。 土祝も稼働します。
	夜		ケーソン掘削				
2. P4橋脚 ケーソン構築	昼	ケーソン構築	コンクリート打設		コンクリート打設		
	夜		ケーソン掘削				
3. 巨石撤去			モノレール、仮設通路設置				作業時間最大:8:00~18:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
12月


お知らせ

【2025年12月の作業予定】

1. P2橋脚止水工
2. P3、P4橋脚ケーソン構築
3. 巨石撤去

P3、P4橋脚ケーソン構築 は土祝も稼働をさせていただき、令和8年1月より昼夜施工を予定しております。
 ※工事の進捗状況により日曜日にも作業をさせていただく可能性があります。
 ※上地区取付道路は、一般供用開始しています。工事用道路としても、工事用車両(ダンプ、生コン車等)の通行を予定しています。コンクリート打設日は、特に生コン車の通行が多くなるため、ご協力をお願いします(初回は12月18日を予定)。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等 (2025.11.6時点)



※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年12月				令和8年1月	
	11月下旬	11月上旬	12月中旬	12月下旬		
1. P2橋脚止水工	P2橋脚止水工					作業時間最大:8:00~18:00
2. P3橋脚ケーソン構築	昼	ケーソン構築		コンクリート打設	ケーソン構築	12月作業時間最大:7:00~22:00 1月昼間作業時間最大:7:00~22:00 1月夜間作業時間最大:17:00~8:00 生コン車通行予定時間:8:00~18:00 ※工事状況等により変更の可能性があります。 土祝も稼働します。
	夜				ケーソン掘削	
2. P4橋脚ケーソン構築	昼	ケーソン構築			コンクリート打設	※工事状況等により変更の可能性があります。 土祝も稼働します。
	夜				ケーソン掘削	
3. 巨石撤去		準備工(立木伐採~モノレール設置)				作業時間最大:8:00~18:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所 : 岐阜県中津川市北野町4-30

電話 : 0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
11月

お知らせ

【2025年11月の作業予定】

1. P2橋脚止水工
2. P3、P4橋脚ケーソン構築

P3、P4橋脚ケーソン構築 は土祝も稼働を予定しています。

※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性があります。

※上地区取付道路は、一般供用開始しています。工事用道路としても、工事用車両(ダンプ、生コン車等)の通行を予定しています。コンクリート打設日は、特に生コン車の通行が多くなるため、ご協力をお願いする予定です(12月以降)。日程が決まり次第ご連絡致します。ご理解のほどよろしくお願いします。

工事状況等 (2025.10.2時点)



※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年11月				12月 上旬	
	10月 下旬	10月 上旬	11月 中旬	11月 下旬		
1. P2橋脚止水工	P2橋脚止水工					作業時間最大:8:00~18:00
2. P3、P4橋脚 ケーソン構築	準備工	仮締切り	外周足場	ケーソン構築		11月作業時間最大:7:00~19:00 12月作業時間最大:7:00~22:00 土祝も稼働

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

11月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り


2025年
10月

お知らせ

【2025年10月の作業予定】

1. P2橋脚止水工
 2. P2橋脚掘削工(11月から掘削工開始)
 3. P3、P4橋脚ケーソン構築 準備工(11月から仮締切り矢板打設開始)
- P3、P4橋脚ケーソン構築 は土祝も稼働を予定しています。
- ※工事の進捗状況により日曜日にも作業をさせていただく可能性があります。
- ※上地区取付道路は、一般供用開始手続きが未了であり、一般車両の通行が難しいため、当面は工事専用道として使用します。
- 緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願ひします。

工事状況等 (2025.9.2時点)



※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年10月				11月	
	9月 下旬	上旬	中旬	下旬		
1. P2橋脚止水工	P2橋脚止水工					作業時間最大:8:00~18:00
2. P2橋脚掘削工					掘削工	作業時間最大:8:00~18:00
3. P3、P4橋脚 ケーソン構築			準備工		仮締切り	作業時間最大:7:00~19:00 土祝も稼働

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

10月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線
第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所
住所：岐阜県中津川市北野町4-30
電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
9月

お知らせ

【2025年9月の作業予定】

1. P2橋脚止水工
2. A2ヤード土留工(鋼矢板打ち込み試験施工)

A2ヤード土留工(鋼矢板打ち込み試験施工)は土祝も稼働を予定しています。
 ※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性があります。
 ※上地区取付道路は、一般供用開始手続きが未了であり、一般車両の通行が難しいため、当面は工事専用道として使用します。
 緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願ひします。

工事状況等 (2025.6.12時点)



※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年9月				10月	
	8月 下旬	8月 上旬	9月 中旬	9月 下旬		
1. P2橋脚止水工	P2橋脚止水工					
2. A2ヤード土留工 (鋼矢板打ち込み 試験施工)	A2ヤード土留工					作業時間最大:7:00~19:00 土祝も稼働

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

9月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線
 第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所
 住所：岐阜県中津川市北野町4-30
 電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
7月

お知らせ

【2025年7月の作業予定】

1. P2橋脚止水工
2. 準備工(A2ヤード土留め工)


準備工(A2ヤード土留め工)は土祝も稼働を予定しています。

※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性があります。

※上地区取付道路は、一般供用開始手続きが未了であり、一般車両の通行が難しいため、当面は工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願い致します。

工事状況等 (2025.5.20時点)



※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年7月					※土祝も稼働
	6月 下旬	上旬	中旬	下旬	8月 上旬	
1. P2橋脚止水工						
2. 準備工 A2ヤード土留め工				A2ヤード土留め工		作業時間最大:7:00~19:00
3. 仮栈橋設置工事 仮栈橋架設						

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

7月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
6月


お知らせ

【2025年6月の作業予定】

1. P3橋脚基礎工事
2. 準備工(P2ヤード整備、掘削・土砂搬出工、A2ヤード土留め工)
3. P2橋脚基礎工事
4. 仮栈橋設置工事(仮栈橋架設)

P3橋脚基礎工事は土祝も稼働を予定しています。
 ※工事の進捗状況により日曜日にも作業をさせていただく可能性があります。
 ※上地区取付道路は、一般供用開始手続きが未了であり、一般車両の通行が難しいため、当面は工事専用道として使用します。
 緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお祈いします。

工事状況等 (2025.4.22 時点)



※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年6月					7月 上旬	※土祝も稼働 作業時間最大:7:00~19:00
	5月 下旬	上旬	中旬	下旬			
1. P3橋脚基礎工事							
2. 準備工 P2ヤード整備・掘削・土砂搬出工 A2ヤード土留め工	P2ヤード土砂搬出工		P2ヤード整備			A2ヤード土留め工	
3. P2橋脚基礎工事							
4. 仮栈橋設置工事 仮栈橋架設							

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

6月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

■ 現場稼働日 ■ 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線
 第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所
 住所：岐阜県中津川市北野町4-30
 電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
5月

お知らせ

【2025年5月の作業予定】

1. P3橋脚基礎工事
2. 準備工(A1P1・P2ヤード整備、P2ヤード掘削・土砂搬出工)
P3橋脚基礎工事は土祝も稼働を予定しています。
2025年ゴールデンウィーク中の現場閉所は4/26～5/6を予定しております。
※工事の進捗状況により日曜日にも作業をさせていただく可能性があります。
※上地区取付道路は、一般供用開始手続きが未了であり、一般車両の通行が難しいため、当面は工事専用道として使用します。
緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしく申し上げます。

工事状況等 (2025.4.8 時点)



※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年5月				6月上旬	※土祝も稼働 作業時間最大:7:00~19:00
	4月下旬	上旬	中旬	下旬		
1. P3橋脚基礎工事						
2. 準備工 A1P1・P2ヤード整備 P2ヤード掘削・土砂搬出工	ヤード整備	ヤード整備	P2ヤード掘削・土砂搬出工			

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

5月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

現場稼働日 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517

第二木曾川橋りょう 工事便り

2025年
4月

お知らせ

【2025年4月の作業予定】

1. P3橋脚基礎工事(仮締切り工)
2. 上地区取付道路工事(舗装工)
3. 準備工(A1P1・P2ヤード整備)

P3橋脚基礎工事は土祝も稼働を予定しています。


2025年ゴールデンウィーク中の現場閉所は4/26～5/6を予定しております。

※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性がありますが、日祝は鋼矢板の打設は行いません。

※上地区取付道路は、一般供用開始手続きが未了であり、一般車両の通行が難しいため、当面は工事専用道として使用します。

緊急時には地元の皆様にもご通行いただけるように致します。ご理解のほどよろしくお願い致します。

工事状況等 (2025.3.1 時点)



※上地広場から栈橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

【工事工程】

月	令和7年4月				5月上旬	※土祝も稼働 作業時間最大:7:00~19:00
	3月下旬	上旬	中旬	下旬		
1. P3橋脚基礎工事	仮締切り工					
2. 上地区取付道路工事		舗装工				
3. 準備工 A1P1・P2ヤード整備		ヤード整備				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

4月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

現場稼働日
 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517