

濃飛横断自動車道事業 工事だより (1/2)

2026年
3月
vol.43

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【全体平面図】



【工事概要】

番号	受注者	主な工種	完成目途	3月主な作業	2月末進捗率
①	㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	土工、函渠工、仮設工	94%
②	㈱中島工務店	道路改良工	R8.10末	準備工	7%
③	㈱吉川工務店	橋梁下部工	R8.11末	撤去工、地盤改良工	7%
④	㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.3末	仮設工、撤去工	99%
⑤	㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工・片付け工	96%
⑥	東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	橋脚工	20%
⑦	高木建設㈱	道路改良工	R8.3末	片付け工	98%
⑧	高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	架設工	87%



写真1



写真2

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：塚田、金山、土田、裁、渡邊、平野
電話：0573-26-1111
(内線：233・234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：中川（中島工務店）
副会長：市岡（加藤工務店）
電話：090-7314-9620（中川）
090-3561-5651（市岡）

工事だよりについては、中津川市HPに掲載しております。

<https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/lineartaisakuka/1/1/const/17384.html#gifu-nouhi>



(裏面に続く)


濃飛横断自動車道事業 工事だより (2/2)

2026年


3月
vol.43

工事状況等


工事箇所 1



工事箇所 2



工事箇所 3



濃飛横断自動車道事業 工事だより (1/2)

2026年
2月
vol.42

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【全体平面図】



【工事概要】

番号	受注者	主な工種	完成用途	2月主な作業	1月末進捗率
①	㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	函渠工	86%
②	㈱中島工務店	道路改良工	R8.10末	準備工	2%
③	㈱吉川工務店	橋梁下部工	R8.11末	準備工	3%
④	㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工、土工	95%
⑤	㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工	95%
⑥	東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	橋脚工	12%
⑦	高木建設㈱	道路改良工	R8.3末	防護柵工、舗装工	87%
⑧	高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	架設工	82%



【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：塚田、金山、土田、裁、渡邊、平野
電話：0573-26-1111
(内線：233・234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：中川（中島工務店）
副会長：市岡（加藤工務店）
電話：090-7314-9620（中川）
090-3561-5651（市岡）

工事だよりについては、中津川市HPに掲載しております。

<https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/lineartaisakuka/1/1/const/17384.html#gifu-nouhi>




濃飛横断自動車道事業 工事だより (2/2)


2026年
2月
vol.42

工事状況等


工事箇所1



工事箇所2



工事箇所3



濃飛横断自動車道事業 工事だより (1/2)

2026年
1月
vol.41

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び道路改良工事を進めています。

11月から新たに2つの工事に着手しております。工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【全体平面図】



【工事概要】

番号	受注者	主な工種	完成目途	1月主な作業	12月末進捗率
①	㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	函渠工	78%
②	㈱中島工務店	道路改良工	R8.10末	準備工、土工	1%
③	㈱吉川工務店	橋梁下部工	R8.11末	準備工	1%
④	㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	橋脚工	87%
⑤	㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工	73%
⑥	東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	橋脚工	11%
⑦	高木建設㈱	道路改良工	R8.3末	排水構造物工、切回し道路工	74%
⑧	高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	架設工	80%



【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：塚田、金山、土田、裁、渡邊、平野
電話：0573-26-1111
(内線：233・234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：中川（中島工務店）
副会長：市岡（加藤工務店）
電話：090-7314-9620（中川）
090-3561-5651（市岡）

工事だよりについては、中津川市HPに掲載しております。

<https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/lineartaisakuka/1/1/const/17384.html#gifu-nouhi>




(裏面に続く)

濃飛横断自動車道事業 工事だより (2/2)


2026年
1月
vol.41

工事状況等


工事箇所1



工事箇所2



工事箇所3



濃飛横断自動車道事業 工事だより

2025年
12月
vol.40

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成日途	12月主な作業	11月末進捗率	備考
高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	ヤード整備、仮設工	41%	
高木建設㈱	道路改良工	R8.3末	排水構造物工、切回し道路工	43%	
東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	橋脚工	10%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工	65%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	橋脚工	80%	
㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	函渠工	63%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担当：金山、土田、渡邊、平野
 電話：0573-26-1111
 (内線：233-234-236)

濃飛横断自動車道安全協議会
 会長：中川(中島工務店)
 副会長：市岡(加藤工務店)
 電話：090-7314-9620(中川)
 090-3561-5651(市岡)

濃飛横断自動車道事業 工事だより

2025年
11月
vol.39

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成日途	11月主な作業	10月末進捗率	備考
高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	ヤード整備、仮設工	40%	
高木建設㈱	道路改良工	R8.3末	擁壁工、切回し道路工	24%	
東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	橋脚工	9%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工、擁壁工	53%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	橋脚工、橋台工、土工	70%	
㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	函渠工	58%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担当：金山、土田、渡邊、平野
 電話：0573-26-1111
 (内線：233-234-236)

濃飛横断自動車道安全協議会
 会長：中川(中島工務店)
 副会長：市岡(加藤工務店)
 電話：090-7314-9620(中川)
 090-3561-5651(市岡)

濃飛横断自動車道事業 工事だより

2025年
10月
vol.38

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	10月主な作業	9月末進捗率	備考
高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	ヤード整備、仮設工	10%	
高木建設㈱	道路改良工	R8.3末	仮設工、擁壁工	8%	
東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	橋脚工	8%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工、擁壁工	45%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	橋脚工、橋台工	62%	
㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	函渠工	42%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：金山、土田、渡邊、平野
電話：0573-26-1111
(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：中川（中島工務店）
副会長：市岡（加藤工務店）
電話：090-7314-9620（中川）
090-3561-5651（市岡）

濃飛横断自動車道事業 工事だより

2025年
9月
vol.37

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成日途	9月主な作業	8月末進捗率	備考
高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	ヤード整備、仮設工	9%	
高木建設㈱	道路改良工	R8.3末	仮設工、擁壁工	2%	
東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	橋脚工	7%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工	30%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	橋脚工、橋台工	57%	
㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	函渠工	25%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担当：金山、土田、渡邊、平野
 電話：0573-26-1111
 (内線：233-234-236)

濃飛横断自動車道安全協議会
 会長：中川(中島工務店)
 副会長：市岡(加藤工務店)
 電話：090-7314-9620(中川)
 090-3561-5651(市岡)

濃飛横断自動車道事業 工事だより

2025年
8月
vol.36

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

7月から新たに1つの工事に着手しております。工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	8月主な作業	7月末進捗率	備考
高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	ヤード整備・仮設工	8%	
高木建設㈱	道路改良工	R8.3末	準備工、撤去工	1%	
東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	準備工	5%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工、擁壁工	11%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	橋脚工、橋台工	35%	
㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	函渠工	20%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：金山、土田、渡邊、平野
電話：0573-26-1111
(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：中川（中島工務店）
副会長：市岡（加藤工務店）
電話：090-7314-9620（中川）
090-3561-5651（市岡）

濃飛横断自動車道事業 工事だより

2025年
7月
vol.35

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	7月主な作業	6月末進捗率	備考
高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	準備工	7%	
東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	準備工	4%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	橋脚工、擁壁工	8%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	橋脚工、橋台工	22%	
㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	函渠工	7%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担当：金山、土田、渡邊、平野
 電話：0573-26-1111
 (内線：233-234-236)

濃飛横断自動車道安全協議会
 会長：中川(中島工務店)
 副会長：市岡(加藤工務店)
 電話：090-7314-9620(中川)
 090-3561-5651(市岡)

濃飛横断自動車道事業 工事だより

2025年
6月
vol.34

お知らせ



茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	6月主な作業	5月末進捗率	備考
高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	準備工	6%	
東海旅客鉄道㈱	橋梁下部工	R9.10末	準備工	3%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	準備工、土工	2%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	橋脚工	11%	
㈱中島工務店	道路改良工	R8.3末	仮設工	4%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
 担当：金山、土田、渡邊、平野
 電話：0573-26-1111
 (内線：233-234-236)

濃飛横断自動車道安全協議会
 会長：中川(中島工務店)
 副会長：市岡(加藤工務店)
 電話：090-7314-9620(中川)
 090-3561-5651(市岡)

濃飛横断自動車道事業 工事だより

2025年
5月
vol.33

お知らせ


茄子川地内における橋梁上部工工事や千旦林地内における橋梁下部工工事及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

令和7年度は新たに5つの工事に着手しております。工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	5月主な作業	4月末進捗率	備考
高田・駒井JV	橋梁上部工	R9.3末	準備工	5%	
東海旅客鉄道(株)	橋梁下部工	R9.10末	準備工	2%	
株加藤工務店	橋梁下部工	R8.3末	準備工、土工	1%	
株中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	土工	7%	
株中島工務店	道路改良工	R8.3末	準備工	2%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：金山、土田、渡邊、平野
電話：0573-26-1111
(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：中川（中島工務店）
副会長：市岡（加藤工務店）
電話：090-7314-9620（中川）
090-3561-5651（市岡）

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2025年
4月
vol.32

お知らせ


千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。
工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。
ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	4月主な作業	3月末進捗率	備考
宮島建設(株)	道路改良	R7.3末	工事完了	100%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	工事完了	100%	
(株)中島工務店	道路改良	R7.3末	工事完了	100%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R7.3末	工事完了	100%	
(株)加藤工務店	橋梁下部工	R7.3末	工事完了	100%	
(株)古井工務店	除草工	R7.3末	除草工	79%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R8.1末	仮設工、作業土工	2%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：土田、裁、渡邊、平野
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：近藤(鳴海組)
副会長：原(加地工務店)、田中(中島工務店)
電話：080-2639-9981(近藤)
090-4085-7812(原)
090-7439-8538(田中)

