

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2026年
3月
vol. 48

お知らせ

3月の主な作業は、ヤード造成工、橋脚工、高架橋工、迂回路造成工（市道坂本126号）、新飛騨こ線橋新設となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026. 2. 9 時点）

- ・ヤード造成工：回送線エリアにおいて施工ヤード造成を行います。（図1）
- ・橋脚工：回送線エリアにおいてニューマチックケーソン工法による基礎・躯体構築、鋼矢板打設、駅東部において躯体構築を行います。（図1、2）
- ・高架橋工：駅東部において躯体構築、駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬を行います。（図2、3）
- ・迂回路造成工：市道坂本126号の仮付替に向け、擁壁設置等を行います。
4月中旬以降の供用開始を予定しておりますが、関係者調整の結果、変更となる場合がございます。（図4）
- ・新飛騨こ線橋新設：中津川市の土地区画整理事業の一環で行う道路付替工事です。JR中央本線の上空を通る部分を施工します。3月はヤード整備等を行います。（図4）
作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工します。

工種	3月	4月	5月	備考
ヤード造成工				擁壁設置、仮囲い設置
橋脚工				基礎・躯体構築、鋼矢板打設
高架橋工				躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬
迂回路造成工				擁壁設置、造成
新飛騨こ線橋新設				ヤード整備、仮囲い設置等



図1 回送線エリア



図2 駅東部



図3 駅中央部



図4 市道坂本126号周辺

3月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 佐藤、根本、真下

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

岐阜県駅(仮称)ほか新設① 工事便り

2026年
2月
vol. 47

お知らせ

2月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、迂回路造成工事（市道坂本126号）、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026. 1. 13 時点）

【進捗状況】

- 高架橋工事：駅東部において躯体構築を行ってまいります。
- 橋脚工事：回送線エリアにおいてニューマチックケーソン工法による基礎・躯体構築、鋼矢板打設、駅東部において躯体構築および基礎部の埋戻しを行ってまいります。
- ヤード造成工事：回送線エリアにおいて施工ヤード造成を行ってまいります。作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図1 回送線エリア



図2 駅東部

【工事工程】

工種	2月	3月	4月	備考
高架橋工事	■	■	■	躯体構築
橋脚工事	■	■	■	基礎・躯体構築 鋼矢板打設、基礎部の埋戻し
その他	■	■	■	施工ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休日日が変更になる場合があります。

2月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

□ 現場稼働日 ■ 休日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
(大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)

住所 中津川市茄子川1305-1

電話 0573-67-7771

担当者 さとう ねもと ましち
佐藤、根本、真下

岐阜県駅(仮称)ほか新設② 工事便り

2026年
2月
vol. 47

お知らせ

2月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、迂回路造成工事（市道坂本126号）、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026. 1. 13 時点）

【進捗状況】

- 高架橋工事：駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設を行ってまいります。
- 迂回路造成工事：市道坂本126号の仮付替に向け、擁壁設置、盛土、路床造成等を行ってまいります。
- ヤード造成工事：駅西部において施工ヤード造成を行ってまいります。
作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図1 駅中央部



図2 市道坂本126号周辺

【工事工程】

工程	2月	3月	4月	備考
高架橋工事				躯体構築、基礎部の掘削及び埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設
迂回路造成工事 (市道坂本126号)				擁壁設置、盛土、路床造成
その他				施工ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休日日が変更になる場合があります。

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

□ 現場稼働日 □ 休日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
(大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)

住所 中津川市茄子川1305-1

電話 0573-67-7771

担当者 さとう ねもと ましち
佐藤、根本、真下

岐阜県駅(仮称)ほか新設① 工事便り

2026年
1月
vol. 46

お知らせ

1月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、迂回路造成工事（市道坂本126号）、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025.12.11時点）

【進捗状況】

- 高架橋工事：駅東部において躯体構築を行ってまいります。
- 橋脚工事：回送線エリアにおいてニューマチックケーソン工法による基礎・躯体構築、鋼矢板打設、駅東部において躯体構築および基礎部の埋戻しを行ってまいります。
- ヤード造成工事：回送線エリアにおいて施工ヤード造成を行ってまいります。作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図1 回送線エリア



図2 駅東部

【工事工程】

工程	1月	2月	3月	備考
高架橋工事				躯体構築
橋脚工事				基礎・躯体構築 鋼矢板打設、基礎部の埋戻し
その他				施工ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

□ 現場稼働日 □ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
(大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)

住所 中津川市茄子川1305-1
電話 0573-67-7771

担当者 さとう ねもと ましち
佐藤、根本、真下

岐阜県駅(仮称)ほか新設② 工事便り

2026年
1月
vol. 46

お知らせ

1月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、迂回路造成工事（市道坂本126号）、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025.12.11時点）

【進捗状況】

- 高架橋工事：駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設を行ってまいります。
 - 迂回路造成工事：市道坂本126号の仮付替に向け、擁壁設置を行ってまいります。
 - ヤード造成工事：駅西部において施工ヤード造成を行ってまいります。
- 作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図1 駅中央部



図2 市道坂本126号周辺

【工事工程】

工程	1月	2月	3月	備考
高架橋工事	■	■	■	躯体構築、基礎部の掘削及び埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設
迂回路造成工事 (市道坂本126号)	■	■	■	擁壁設置
その他	■	■	■	施工ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
(大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)

住所 中津川市茄子川1305-1
電話 0573-67-7771

担当者 さとう ねもと ましち
佐藤、根本、真下

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
12月
vol. 45

お知らせ

12月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、仮付替道路造成工事（県道410号、市道坂本126号）、ヤード造成工事となります。県道410号の仮付替道路は、供用開始日を関係機関と調整しております。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025.11.11時点）

- 高架橋工事：駅東部において躯体構築、駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設を行ってまいります。
- 橋脚工事：回送線エリアにおいてニューマチックケーソン工法による基礎構築および躯体構築、駅東部において躯体構築および埋戻しを行ってまいります。
- 仮付替道路造成工事：県道410号にて旧道路の撤去作業等、市道坂本126号にて施工ヤード造成、鋼矢板打設を行ってまいります。
- ヤード造成工事：駅西部および回送線エリアにおいて施工ヤード造成を行ってまいります。作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）

図 当月の主な工事範囲（駅東部）

【工事工程】

工程		12月	1月	2月	備考
高架橋工事	躯体構築	■	■	■	躯体構築、基礎部の掘削及び埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設
	基礎構築	■	■	■	
橋脚工事	基礎構築	■	■	■	基礎構築、躯体構築、埋戻し
	躯体構築	■	■	■	
仮付替道路造成工事	県道410号	■	■	■	旧道撤去
	市道坂本126号	■	■	■	
その他	施工ヤード造成	■	■	■	施工ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと
 佐藤、根本

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
11月
vol. 44

お知らせ

11月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、ヤード造成工事、仮付替道路造成工事（県道410号、市道坂本126号）となります。県道410号の仮付替道路の工事は10月に完了し、供用開始日を関係機関と調整しております。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※県道410号（美乃坂本駅に隣接する苗木街道踏切に接続する道路） ※市道坂本126号（旧坂本郵便局わきのこ線橋に接続する道路）

工事状況等（2025.10.14時点）

- 高架橋工事、橋脚工事：駅東部において躯体構築、駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設を行ってまいります。
 - ヤード造成工事：駅西部および回送線エリアにおいて施工ヤード造成を行ってまいります。
 - 仮付替道路造成工事：県道410号にて旧道路の撤去作業等、市道坂本126号にて施工ヤード造成、鋼矢板打設を行ってまいります。
- 作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



当月の主な工事範囲（駅東部）



当月の主な工事範囲（駅中央部および駅西部）

【工事工程】

工程		11月	12月	1月	備考
高架橋工事、橋脚工事					躯体構築、基礎部の掘削及び埋戻し、発生土運搬
ヤード造成工事					施工ヤード造成、鋼矢板打設
仮付替道路造成工事	県道410号				旧道撤去
	市道坂本126号				施工ヤード造成、鋼矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷

11月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

□ 現場稼働日 ■ 休工日

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
10月
vol. 43

お知らせ

10月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、ヤード造成工事、仮付替道路造成工事（県道410号、市道坂本126号）となります。10月からは新たに市道坂本126号の仮付替道路造成工事を実施してまいります。なお、県道410号につきまして、もう間もなく付替えを予定しております。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 ※県道410号（美乃坂本駅に隣接する苗木街道踏切に接続する道路）市道坂本126号（旧坂本郵便局わきのこ線橋に接続する道路）

工事状況等（2025.9.16時点）

【進捗状況】

- 高架橋工事：駅東部において躯体構築、駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬を行ってまいります。
- 橋脚工事：駅東部において躯体構築を行ってまいります。
- ヤード造成工事：回送線エリアにおいて施工ヤード造成、鋼矢板打設、駅西部において施工ヤード造成を行ってまいります。
- 仮付替道路造成工事(県道410号)：駅東部において路盤工を行ってまいります。
- 仮付替道路造成工事(市道坂本126号)：施工ヤード造成、鋼矢板打設を行ってまいります。作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）



図 当月の主な工事範囲（駅東部）

【工事工程】

工程	10月	11月	12月	備考
高架橋工事				躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬
橋脚工事				躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬
ヤード造成工事				施工ヤード造成、鋼矢板打設
仮付替道路造成工事	県道410号	付替予定▼		路盤工、舗装工、旧道撤去
	市道坂本126号			施工ヤード造成、鋼矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
9月
vol. 42

お知らせ

9月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、ヤード造成工事、仮付替道路造成工事（県道410号）となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025. 8. 4 時点）

【進捗状況】

- 高架橋工事：駅東部において躯体構築、駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬を行ってまいります。
- 橋脚工事：駅東部において躯体構築を行ってまいります。
- ヤード造成工事：回送線エリアおよび駅西部において施工ヤード造成を行ってまいります。
- 仮付替道路造成工事（県道410号）：駅東部において路盤工を行ってまいります。作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（駅東部）



図 当月の主な工事範囲（駅中央部および駅西部）

【工事工程】

工程	9月	10月	11月	備考
高架橋工事				躯体構築、基礎部の掘削及び埋戻し、発生土運搬
橋脚工事				躯体構築、基礎部の掘削及び埋戻し、発生土運搬
ヤード造成工事				施工ヤード造成
仮付替道路造成工事(県道410号)				路盤工、舗装工、旧道撤去

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
8月
vol. 41

お知らせ

8月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、ヤード造成工事、仮付替道路造成工事（県道410号）となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025. 7. 11 時点）

【進捗状況】

- 高架橋工事：駅東部において躯体構築、駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬を行ってまいります。
 - 橋脚工事：駅東部において躯体構築を行ってまいります。
 - ヤード造成工事：駅西部および回送線エリアにおいて施工ヤード造成を行ってまいります。
 - 仮付替道路造成工事（県道410号）：駅東部において路盤工を行ってまいります。
- 作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）



図 当月の主な工事範囲（駅東部）

【工事工程】

工種	8月	9月	10月	備考
高架橋工事				躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬
橋脚工事				躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬
ヤード造成工事				施工ヤード造成
仮付替道路造成工事(県道410号)				路盤工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

8月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

□ 現場稼働日 ■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
7月
vol. 40

お知らせ

7月の主な作業は、RC ラーメン高架橋工事、RC 橋脚工事、ヤード造成工事となります。7月からは新たに県道 410 号の仮付替道路造成工事を実施してまいります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025.6.11 時点）

【進捗状況】

- ・RC ラーメン高架橋工事：躯体構築を行ってまいります。
- ・RC 橋脚工事：躯体構築を行ってまいります。
- ・ヤード造成工事：駅西部において施工ヤード造成、回送線エリアにおいて施工ヤード造成、土工、発生土運搬を行ってまいります。
- ・仮付替道路造成工事：排水工を行ってまいります。

作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）



図 当月の主な工事範囲（駅東部）

【工事工程】

工種	7月	8月	9月	備考
RCラーメン高架橋工事				躯体構築、基礎部の埋戻し
RC橋脚工事				躯体構築
ヤード造成工事				施工ヤード造成、土工、発生土運搬
仮付替道路造成工				排水工、路盤工

		7月				
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		現場稼働日				休日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
6月
vol. 39

お知らせ

6月の主な作業は、RCラーメン高架橋工事、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025. 5. 14 時点）

【進捗状況】

- RCラーメン高架橋工事：躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬を行ってまいります。
 - ヤード造成工事：回送線エリアにおいて施工ヤード造成、伐採、土工、発生土運搬、駅エリアにおいて施工ヤード造成、道路造成工を行ってまいります。
- 作業に際しては、騒音対策を実施しながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）



図 当月の主な工事範囲（駅エリア）

【工事工程】

工種	6月	7月	8月	備考
RCラーメン高架橋工事				躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬、基礎部の埋戻し
ヤード造成工事				施工ヤード造成、伐採、土工、発生土運搬、道路造成工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
5月
vol. 38

お知らせ

5月の主な作業は、RC ラーメン高架橋工事、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025. 4. 14 時点）

【進捗状況】

- ・RC ラーメン高架橋工事：躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬を行ってまいります。
 - ・ヤード造成工事：回送線エリアにおいて施工ヤード造成、伐採作業、駅中央部および駅西部において施工ヤード造成を行ってまいります。
- 作業に際しては、騒音対策を実施しながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（駅東部）



写真 回送線エリア 施工状況

【工事工程】

工種	5月	6月	7月	備考
RCラーメン高架橋工事				躯体構築、基礎部の土工、発生土運搬
ヤード造成工事				施工ヤード造成、伐採

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
4月
vol. 37

お知らせ

4月の主な作業は、RC ラーメン高架橋工事、ヤード造成工事となります。回送線エリアにおいても工事を実施してまいります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025. 3. 12 時点）

【進捗状況】

- RC ラーメン高架橋工事：躯体構築、基礎部の埋戻しを行ってまいります。
- ヤード造成工事：駅中央部において施工ヤード造成、駅西部および回送線エリアにおいて施工ヤード造成、家屋基礎撤去、伐採を行ってまいります。作業に際しては、騒音対策を実施しながら進めてまいります。



図 当月の主な工事範囲（駅東部）



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）

【工事工程】

工種	4月	5月	6月	備考
RCラーメン高架橋工事				躯体構築、基礎部の埋戻し
RC橋脚工事				躯体構築
ヤード造成工事				施工ヤード造成、家屋基礎撤去、伐採

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

4月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
		現場稼働日	休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷