

学校施設等適正配置工程表（小学校・中学校）

No.	区分	学校名	学級数	規模	計画・工程												建築年 大規模	対策の必要性	備考
					方針	内容	第Ⅰ期＜過少規模校の解消＞					第Ⅱ期＜少規模校の解消＞							
							R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度			
小学校	01	南	14	適正	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H14	○	
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	—		
	02	東	15	適正	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H25		
	03	西	21	適正	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S41	○	
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H28		
	04	苗木	15	適正	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S39	○	
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H18		
	05	坂本	29	適正	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S53	○	
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H16		
	06	落合	8	小	統合維持	① 地域協議・準備	□	□									S48	○	統合時に学校名の検討を行う
						② 神坂小と統合			●	→	→	→	→	→	→	→	H18		
	07	阿木	8	小	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S38	○	縦の集団規模として小中一貫教育検討する
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H20		
	08	神坂	5	過少	統合閉校	① 地域協議・準備	□	□									S63	-	統合・閉校後の施設利活用を検討する
						② 落合小と統合			●								—		
09	山口	5	過少	統合閉校	① 地域協議・準備	□	□									S54	-	統合・閉校後の施設利活用を検討する	
					② 坂下小と統合			●								H22			
10	坂下	10	小	統合維持	① 地域協議・準備	□	□									S56	○		
					② 山口小、川上小と統合			●	→	→	→	→	→	→	→	H12			
11	川上	3	過少	統合閉校	① 地域協議・準備	□	□									S41	-	統合・閉校後の施設利活用を検討する	
					② 坂下小と統合			●								H15			
12	加子母	7	過少	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H10	○	縦の集団規模として小中一貫教育検討する	
					② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	—			
13	付知北	7	小	統合閉校	① 地域協議・準備				□	□						S62	-	統合・閉校後の施設利活用を検討する	
					② 付知南小と統合						●					—			
14	付知南	8	小	統合維持	① 地域協議・準備				□	□						S59	○	統合・閉校後の施設利活用を検討する	
					② 付知北小と統合						●	→	→	→	→	—			
15	福岡	14	小	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	R5	○		
					② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	—			
16	蛭川	10	小	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S46	○	縦の集団規模として小中一貫教育検討する	
					② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H21			
中学校	01	第一	9	適正	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S46	○	
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H24		
	02	第二	12	適正	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S37	○	
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H17		
	03	苗木	6	小	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S51	○	
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H25		
	04	坂本	12	適正	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S57	○	
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	R2		
	05	落合	3	小	維持	① 地域協議・準備	□	□									S56	○	統合時に学校名を検討する
						② 神坂中と統合			●	→	→	→	→	→	→	→	H22		
	06	阿木	3	過少	暫定維持	① 暫定現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S58	-	縦の集団規模として小中一貫教育検討する 統合・閉校後の施設利活用を検討する
						② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H14		
07	神坂	3	過少	統合閉校	① 地域協議・準備	□	□									S62	-	統合・閉校後の施設利活用を検討する	
					② 落合中と統合			●								—			
08	坂下	6	小	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S63	○		
					② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	—			
09	加子母	3	小	暫定維持	① 暫定現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S41	-	縦の集団規模として小中一貫教育検討する 統合・閉校後の施設利活用を検討する	
					② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H25			
10	付知	5	小	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S53	○		
					② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H13			
11	福岡	6	小	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S59	○		
					② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	—			
12	蛭川	3	小	暫定維持	① 暫定現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S56	-	縦の集団規模として小中一貫教育検討する 統合・閉校後の施設利活用を検討する	
					② …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	H24			

※長寿命化改良は、規模・内容に応じ5～10億円を想定する。