

スケジュール(平成29年12月～平成30年3月)

1	12月25日	【第2回協議会】アンケート実施方法の決定
2	12月26日	【委託業者】住民・事業者アンケートの依頼文書、回答はがき、封筒の校了・印刷開始
3	1月12日	【委託業者】アンケート依頼文書(封書)を各団体へ納入
4	1月15日	【自治体・商工会議所・商工会】アンケートに宛名シールを貼り付けた後、発送
6	1月18日	アンケート期間開始
7	1月31日	アンケート期間終了
8	2月上旬	【委託業者】アンケート結果(速報値)を報告
9	2月上旬	【自治体】導入申込書(案)を岐阜県担当者へ提出、協議開始
10	2月上中旬	【第5回担当者会議】アンケート結果の報告・賛同団体の報告 導入申込みの方針確認・平成30年度予算案の確認
11	2月中下旬	【第3回協議会】アンケート結果の報告・賛同団体の報告 導入申込みの決定・平成30年度予算の決定
12	2月28日	【自治体】導入申込書を岐阜県知事へ提出(自治体ごとに提出)
13	3月下旬	【岐阜県】導入申込書を国土交通省へ提出