

第6回 新ふくおか小学校統合準備委員会

令和4年4月26日(火) 19時00分～
福岡総合事務所2階 世代交流室

■次第

1. あいさつ

2. 委嘱状の交付

3. 議事

(1) 新福岡小学校建設事業の令和4年度事業計画について 資料1
(総務部会、学校運営部会、環境整備・PTA部会、施設計画推進室)

(2) 新福岡小学校建設工事の進捗状況について (報告) 資料2

4. その他

学校閉校式の準備状況について

(1) 新福岡小学校建設事業の令和4年度事業計画

【令和4年度事業計画（案）】

➤ 総務部会

項目	事業（協議）内容
学校史編纂	学校史の編纂
各学校閉校式	各学校閉校式（地域主催）の支援
小学校跡地活用	小学校跡地の活用方法の検討
情報発信	統合準備委員会だよりの発行、地元説明会の開催

➤ 学校運営部会

3校合同の校務部会等において開校に向けた準備を進める。

部会名称等	事業（協議）内容
校長会	学校運営や学校経営等の方針決定、各校務部会への助言・指導など
教頭会	P T A（規約、会計など）、徴収関係の体系整備など
教務主任会	3校交流会の計画・実施、学校教育計画の策定など
生徒指導主事会	生活のきまり、生徒指導方針等の策定など
事務職員	事務機器・備品の選定・購入、引っ越し準備など
栄養教諭	共同調理場の機器・備品の選定・購入、引っ越し準備など
養護教諭部会	命の教育等の教材選定、アレルギー対応、感染症対策準備など
保健主事会	命を守る訓練等の計画策定、安全点検の実施など
特活主任会	児童会・委員会組織の体制づくり、クラブ活動の組織づくりなど
特別支援教育担当者会	特別支援教育の体制づくり、特別支援学級に係る事務など
図書主任会	図書館の運営に係る事務、図書の引っ越し準備など
図書司書会	新刊図書の選定、蔵書の整理、引っ越し準備など
体育主任会	年間指導計画の策定、体育行事の検討など

➤ 環境整備・P T A部会

項目	事業（協議）内容
バス通学	下校便の運行計画、編成
通学路	通学路の決定、安全点検
登校班編成	登校班の編成
見守り隊との連携	地域見守り隊への通学路等の周知、見守り依頼
学童との調整	学童保育利用者の把握、下校方法等の調整

➤ 施設計画推進室

【新福岡小学校の建設スケジュール】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
校舎棟	(土木・基礎工事)		(屋根工事)			(内装工事)			(清掃)		開校準備 (引越し等)	開校式		
屋内運動場	(土木・基礎工事)			(建方・外装工事)		(屋根工事)		(内装工事)		(清掃)				
共同調理場	(土木・基礎工事)		(建方・外装工事)			(調理機器搬入・据付)		(内装工事)		(清掃)				
外構・渡り廊下	(グランド・駐車場・渡り廊下等整備工事)													
部室棟	(土木・基礎・建方工事)													

【新福岡小学校への移転に向けた準備スケジュール】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
下野小学校	【閉校式準備】 ・閉校式（各学校・教育委員会、地域・教育委員会）の準備											閉校式	
福岡小学校	【新小学校見学】 ・建設中の新小学校の見学会の開催（木育）												
高山小学校													
給食調理場	【引越し準備】 ・持ち出す備品等の選定、購入する備品等の選定・購入、持ち出す書類等の整理・箱詰めなど												

(2) 新福岡小学校建設工事の進捗状況について

①. 新福岡小学校建設工事用木材の調達状況


- 令和 4 年 3 月末までに、建築用木材の調達率が 100%完了しました。
- 合板を除く「梁、柱、その他材」の 95%が市産材、合板を含めた全数量の 96%が県産材。

	柱・梁	その他	針葉樹合板	合計
ひ の き	383 m ³	167 m ³	298 m ³	944 m ³
す ぎ	96 m ³	0 m ³		
ま つ	36 m ³	0 m ³	0 m ³	36 m ³
計	515 m ³	167 m ³	298 m ³	980 m ³

【加工を待ち倉庫で保管中の木材】



②. 新福岡小学校建設工事の進捗率



③. 新福岡小学校建設工事の現況

【工事現場の状況】

- ・例年より多かった降雪の影響もなく、事業計画どおりに工事を進めています。
- ・現在、校舎部分の土木・基礎工事をほぼ終え、5月の木工事に向けた準備をしています。
- ・今後、校舎から屋内運動場や給食共同調理場、中学校部室棟の整備を進めていきます。

【着工後の現場の推移】

