回覧

中部総合車両基地(建物工事)

中部総合車両基地建物ほか新設（1）工事だより

2025年 10月 vol. 3

お知らせ

10月は建物工事範囲内での掘削、砕石敷、埋戻し、コンクリート打設工事他（建築）、接地工事（電気）を進めます。工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通ルールを守り工事を進めます。地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等（２０２５．９．１７日時点）



建物工事範囲　概要図

建物工事範囲　遠景写真

（撮影位置は左図をご参照ください）

【工事工程】

工種	10月	11月	12月	備考
仮設工事				基礎工事用足場、クレーン設置
土工事				掘削、埋戻し、砕石敷、捨てコン打設、配線工事（電気）
基礎工事				鉄筋、型枠組立

基地管理棟　中央変換器棟

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

10月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

現場稼働日　休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

・建築工事
名工建設株式会社
中央新幹線中部総合車両基地建物ほか新設(1)工事準備室
住　所　愛知県清須市枇杷島駅前東 1-1-1
電　話　052－746－1635
担当者　井上（いのうえ）、河本（こうもと）

・電気工事
新生テクノス株式会社
住　所　東京都品川区西五反田２丁目15番７号
電　話　03-6856-8150
担当者　岩崎（いわさき）、林（はやし）