回覧

中部総合車両基地(建物工事)


中部総合車両基地建物ほか新設（１）工事だより

2026年 11月 vol. 16


お知らせ

11月は建物工事範囲内での建物躯体工事（鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設他）、配線工事（電気）を進めます。工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通ルールを守り工事を進めます。地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等（２０２６．１０．１日時点）



建物工事範囲　概要図



建物工事範囲　遠景写真

（撮影位置は左図をご参照ください）

【工事工程】

工種	11月	12月	1月	備考
仮設工事				建物外部、内部足場
上部躯体工事				鉄筋、型枠、コンクリート打設、配線工事（電気）
仕上工事				外壁工事

基地管理棟　　中央変換器棟

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

□ 現場稼働日　■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

・建築工事
名工建設株式会社
住　所　中津川市千旦林地内　車両基地建物工事ヤード内
電　話　052−746−1635（名工建設　名古屋支店）
担当者　井上（いのうえ）、河本（こうもと）

・電気工事
新生テクノス株式会社
住　所　中津川市千旦林地内　車両基地建物工事ヤード内
電　話　03-6856-8150（新生テクノス　中央支店）
担当者　岩崎（いわさき）、林（はやし）