回覧



# 駒場トンネル（名古屋方）工事便り

2026年 11月 vol. 56

## お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおり、掘削延長が940mに到達します。引き続きトンネルの掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、工事用車両の運行時には安全運転を心掛けます。引続き工事へのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

## 工事状況等（2026年10月22日時点）

【工事工程】

| 工種 | 発生土の運搬先 | 11月 | 12月 | 1月 |
|---|---|---|---|---|
| トンネルエ | 非常口等 | | | |

【進捗図】







写真　トンネル坑内状況

【工事内容】

・本坑を品川方へ掘削しています。
・現在、940mの掘削が完了しています。
（本線トンネル全長4,708m）

11月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

□ 現場稼働日　■ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルＪＶ工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組JV）
住 所　中津川市駒場2292
電 話　０５７３－６４－２２１１
担当者　桑高（くわたか）、濱田（はまだ）、田中（たなか）、蒔苗（まかなえ）、岡本（おかもと）