中津川市ひと･まちテラス建設工事スケジュール（R5.2月時点）

年度	令和３年度						令和４年度												令和５年度			
月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
工期	調査等	解体工事		土･地業工事			基礎工事		1～3階躯体･内装工事 外装工事												オープン準備	ひと･まち テラス オープン
																外構工事						