【資料３】

美乃坂本駅周辺バリアフリー基本構想作成のスケジュール（予定）

令和 5 年 6 月 28 日	第 1 回美乃坂本駅周辺バリアフリー基本構想作成作業部会
令和 5 年 8 月 7 日	第 1 回美乃坂本駅周辺バリアフリー基本構想作成協議会
令和 5 年 8 月 22 日	現地確認会
令和 5 年 9 月下旬	第 2 回美乃坂本駅周辺バリアフリー基本構想作成作業部会
令和 5 年 10 月下旬 ～11 月上旬	第 2 回美乃坂本駅周辺バリアフリー基本構想作成協議会
令和 6 年 1 月上旬 ～1 月下旬	パブリックコメント
令和 6 年 2 月上旬	第 3 回美乃坂本駅周辺バリアフリー基本構想作成作業部会
令和 6 年 2 月下旬 ～3 月上旬	第 3 回美乃坂本駅周辺バリアフリー基本構想作成協議会
令和 6 年 3 月末	美乃坂本駅周辺バリアフリー基本構想公表

※上記のスケジュールは、現時点での予定であり、今後変更となる可能性があります。