
9月
下旬 上旬

準備工 仮締切鋼矢板

準備工 仮締切鋼矢板

掘削、残土搬出、土留工（吹付け、ロックボルト）

巨石小割り・運搬
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現場稼働日 休工日

10月 　工事に関するご意見・お問い合わせ

　清水建設株式会社

　中央新幹線　第二木曽川橋りょうほか新設工事作業所

　住所　：　岐阜県中津川市北野町4-30

　電話　：　0573-67-8517

昼

下旬

３. 巨石撤去 作業時間最大：8:00～18:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

作業時間最大：7:00～19:00
※土祝も稼働します。

２. P2橋脚基礎工事 作業時間最大：8:00～18:00
ダンプ通行予定時間：8:00～17：00

昼
１. Ｐ３ｹｰｿﾝ

１. Ｐ４ｹｰｿﾝ

【工事工程】 ※上地広場から桟橋周辺への立入りはご遠慮下さい。
月 2026年10月 １1月

上旬 中旬

工事状況等　（2026.9.14時点）

回覧 中央新幹線第二木曽川橋りょう

第二木曽川橋りょう　工事便り
2026年

１０月

お知らせ
【2026年１０月の作業予定】
１. Ｐ３、Ｐ４ケーソン　準備工（11月から仮締切鋼矢板打設開始）
２．P2橋脚基礎工事　掘削、残土搬出、土留工（吹付け、ロックボルト）
３．巨石撤去
Ｐ３、Ｐ４の工事は土祝も稼働をさせていただき、１１月中旬から昼夜施工を予定しております。
※上地区取付道路は、一般供用開始しています。

工事用道路としても、P2橋脚基礎工事の残土搬出車両等（ダンプ：最大14台／日、生コン車：最大5台／日）
の通行を予定しています。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

※Ｐ2橋脚基礎の掘削工事において、硬い岩盤を掘削するために火薬を用いた発破作業を行います。市道の一時的な
通行止め、発破作業地点から100m以内にお住まいの方（事前に同意書を記載して頂いている方）について発破時の
建物内への退避にご協力お願い致します。

※発破時間については、10:00～17:00を予定しております。なお、発破予定については、仮囲いの市道に面する箇所
に掲示し、周知致します。

上地区取付道
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