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【進捗状況】下記工事を行います。 

●基地              ●基地北          ●回送線 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事状況等（2026.9.2 時点） 

【工事に関するご意見・お問い合わせ】 
 

中部総合車両基地ＪＶ工事事務所 
（鹿島・ジェイアール東海建設・飛島 JV） 

10 月は基地・基地北・回送線エリアで準備工事・土工事・排水設備工事・道路付替工事・高架橋

工を進めます。引き続き、安全第一で進めてまいります。皆様にはご協力をよろしくお願いしま

す。 

お知らせ 

 

 
中部総合車両基地ほか新設 

工事だより 10 月 
2026 年 
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回覧 

【工事工程】 

中部総合車両基地 

 

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

基地 

 

 

基地北 

 

回送線 

凡例 

 

 

基地・基地北 
住所：中津川市駒場 2562-1 

電話：0573-64-2383 

担当：筒井
つ つ い

、前田
ま え だ

、千葉
ち ば

、藤澤
ふじさわ

、紀伊
き い

 

回送線 
住所：中津川市千旦林 1314-111 

電話：0573-64-8180 

担当者：渋谷
し ぶ や

、小田
お だ

、紀伊
き い

 

写真 基地エリア 写真 回送線エリア 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

現場稼働日 休工日

10月

写真 基地北エリア 

・準 備 工 事：測量・伐採等 

・土 工 事：盛土造成工・法面保護工 

・排水設備工事：雨水排水管敷設・人孔設置 

・道路付替工事：足場組立・鉄筋工・型枠工・ 

       コンクリート打設工 

 

・準備工事：測量・伐採・ 

      仮囲いの設置等 

 

・準備工事：測量等 

・土工事：盛土造成工・法面保護工 

・排水設備工事：法面排水工 

・高架橋工：基礎杭工 

 

回送線 

 

回送線 

工  種 11月 12月 備考

高架橋工 基礎杭工

土工事 盛土造成工
(土砂のふるい分け時に音が発生する場合があります)

排水設備工事 雨水排水管敷設・人孔設置

道路付替工事
足場組立・鉄筋工・型枠工・

コンクリート打設工

準備工事 測量・伐採・仮囲いの設置等

10月


