
【工事に関するご意見・お問い合わせ】 

鹿島･日本国土開発･吉川特定建設工事共同企業体 

中央アルプストンネル（山口）ＪＶ工事事務所 

住 所 中津川市山口１６０５-１ 

電 話 ０５７３－６７－９３１７ 

（渉外担当：永柄
ながえ

、発生土運搬担当：熊谷
くまがい

）  

                                                
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
  

  

 

 

 

工  種 9月 10月 備考

発生土運搬

8月

トンネル工

  （坂本地区）
１日120台程度運搬予定

※上記運行台数は往路・復路の合計

【進捗状況】 

・トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 3,265ｍ（本坑全長約

4,700m）の掘削が完了しています。その後方でインバートのコンクリ

ート打設工事を行っています。 

 

【工事工程】  

                       

【進捗図】 

工  種 11月 12月 備考

発生土運搬

10月

トンネル工

  （坂本地区）
１日120台程度運搬予定

※上記運行台数は往路・復路の合計

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

発生土運搬予定日

10月

工事状況等（2026.9.2.時点） 

 

今月も本坑の品川方への掘削とインバート工事を進めます。 

この時期は日の入り時間が急激に早まりますので、車両の運転にあたっては早めのライト

点灯をおこない、交通事故防止に努めてまいります。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、

ご協力をよろしくお願いいたします。 
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