

中津川市地域公共交通計画の改定スケジュールの共有について

- 現在の計画期間は令和 8 年度末（令和 9 年 3 月 3 1 日）まで
- 令和 7 年度から改定作業に取り掛かる
- 改定スケジュールは下表のとおり
- 令和 7 年度は上半期に 3 回程度の検討会議を行い、年度末までに骨子を固める
- 検討会議のメンバー：中津川市、北恵那交通(株)、近鉄東美タクシー(株)、(株)サカガワ、東鉄タクシー(株)、(株)ごとう観光、NPO阿木ふるさと福祉村、NPOかしもむら、NPOつけちスポーツクラブ、福本先生

中津川市地域公共交通計画の改定スケジュール（案）

	令和 6 年度	令和 7 年度		令和 8 年度	
	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期
改定スケジュールの共有（本日）					
骨子検討（検討会議 3 回）					
骨子まとめ					
骨子協議（公共交通会議）					
計画案作成					
計画案協議（公共交通会議）					
パブリックコメント					
計画承認（公共交通会議）					