

第10期中津川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定
及び介護保険運営協議会スケジュール（案）

資料4

	イベント名		内 容
令和7年6月	6/30	第1回運営協議会	事業計画策定スケジュール説明
令和7年9月	9/24	委託業者選定	プロポーザルコンペ実施
令和7年11月	11/13	第1回プロジェクト会議	スケジュール確認・アンケート内容検討
令和7年11月		アンケート内容確認	
令和7年11月		素案完成	
令和7年11月	11/26	第2回運営協議会	アンケート内容説明
令和7年12月	12/22	在宅介護実態調査開始	認定調査員聴き取り調査等
令和8年1月	1/16	アンケート調査発送	～2/16投函分で締切り
令和8年2月		アンケート回収分析	
令和8年3月		調査結果報告	
令和8年5月	5/1	委託業務契約	調査業務委託業者と随意契約
令和8年6月	6/1	施設整備予定調査発送	
令和8年6月	6/19	第2回プロジェクト会議	アンケート結果の報告、作業部会について
令和8年6月	6/23	令和8年度 第1回運営協議会	・計画策定諮問 ・策定スケジュール確認 ・調査結果報告 ・9期計画の検証
令和8年9月		第1回作業部会	計画策定の進め方、作業内容検討
令和8年10月		第3回プロジェクト会議	・骨子案説明、検討
令和8年10月		第2回作業部会	・骨子案説明、検討
令和8年10月		令和8年度 第2回運営協議会	・計画素案の提示 ・計画素案の検討
令和8年11月		県報告	施設整備計画（案）
令和8年11月		県報告	サービス量報告（1回目）
令和8年11月		県報告	サービス量報告（2回目）
令和8年12月		令和8年度 第3回運営協議会	・計画素案の提示 ・計画素案の検討 ・施設整備計画の説明 ・見込み量推計の説明
令和9年1月		パブリックコメント募集	
令和9年1月		県へ報告	サービス量報告（最終）
令和9年2月		令和8年度 第4回運営協議会	・パブリックコメント内容確認 ・保険料決定