

第9期中津川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定
及び介護保険運営協議会スケジュール(案)

資料3-2

予定時期	実施	イベント名	内容
令和4年7月 上旬	7/7	第1回運営協議会	事業計画策定スケジュール説明
令和4年7月 下旬	7/25	委託業者選定	プロポーザルコンペ実施
令和4年9月 上旬	9/14	第1回プロジェクト会議	スケジュール確認・アンケート内容検討
令和4年9月 下旬	9/26	アンケート加除検討(締切)	各課(プロジェクト委員)作業
令和4年9月 下旬	9/29	素案完成	
令和4年10月 上旬	10/1	在宅介護実態調査開始	認定調査員聴き取り調査等
令和4年10月 上旬	10/4	第2回プロジェクト会議	アンケート内容検討(案の確定)
令和4年10月 下旬	10/27	第2回運営協議会	・委託業者決定及び報告等進捗報告 ・調査内容確認
令和4年12月 上旬	12/16	アンケート調査発送	6
令和5年1月 上旬	1/13	アンケート回収分析	
令和5年2月 下旬	—	第3回運営協議会(未開催)	調査業務進捗報告
令和5年3月 上旬	3/20	調査結果報告	
令和5年5月 下旬	5/22	委託業務契約	調査業務業者と随意契約
令和5年5月 下旬	5/23	施設整備予定調査発送	
令和5年5月 下旬	5/26	第3回プロジェクト会議	
令和5年6月 下旬	6/27	令和5年度 第1回運営協議会	・計画策定諮問 ・策定スケジュール確認 ・調査結果報告 ・8期計画の検証
令和5年7月 下旬		第1回作業部会	作業内容説明
令和5年9月 下旬		第2回作業部会	骨子案説明
令和5年10月 上旬		第4回プロジェクト会議	骨子案説明
令和5年11月 上旬		令和5年度 第2回運営協議会	骨子案の提示 計画素案の検討
令和5年11月 上旬		県報告	施設整備計画(案)
令和5年11月 上旬		県報告	サービス量報告(1回目)
令和5年11月 中旬		第3回作業部会	・計画素案の提示 ・計画素案の検討
令和5年12月 上旬		県報告	サービス量報告(2回目)
令和5年12月 中旬		令和5年度 第3回運営協議会	・計画素案の提示 ・計画素案の検討 ・施設整備計画の説明 ・見込み量推計の説明
令和6年1月 上旬		パブリックコメント募集	
令和6年1月 上旬		県へ報告	サービス量報告(最終)
令和6年2月 下旬		令和5年度 第4回運営協議会	・パブリックコメント内容確認 ・保険料決定 ・答申について