

第9期中津川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
策定スケジュール

資料2

予定時期	実施	イベント名	内容
令和4年7月 上旬	7/7	第1回運営協議会	事業計画策定スケジュール説明
令和4年7月 下旬	7/25	委託業者選定	プロポーザルコンペ実施
令和4年9月 上旬	9/14	第1回プロジェクト会議	スケジュール確認・アンケート内容検討
令和4年9月 下旬	9/26	アンケート加除検討(締切)	各課(プロジェクト委員)作業
令和4年9月 下旬	9/29	アンケート素案完成	
令和4年10月 上旬	10/1	在宅介護実態調査開始	認定調査員聴き取り調査等
令和4年10月 上旬	10/4	第2回プロジェクト会議	アンケート内容検討(案の確定)
令和4年10月 下旬	10/27	第2回運営協議会	・委託業者決定及び報告等進捗報告 ・調査内容確認
令和4年12月 上旬	12/16	アンケート調査発送	
令和5年1月 上旬	1/13	アンケート回収分析	
令和5年2月 下旬	—	第3回運営協議会(未開催)	調査業務進捗報告
令和5年3月 上旬	3/20	調査結果報告	
令和5年5月 下旬	5/22	委託業務契約	調査業務業者と随意契約
令和5年5月 下旬	5/23	施設整備予定調査発送	
令和5年5月 下旬	5/26	第3回プロジェクト会議	
令和5年6月 下旬	6/27	令和5年度 第1回運営協議会	・計画策定諮問 ・策定スケジュール確認 ・調査結果報告 ・8期計画の検証
令和5年8月 上旬	8/4	第1回作業部会	作業内容説明 意見交換
令和5年9月 中旬	9/13	第2回作業部会	骨子案説明 計画素案の検討
令和5年10月 上旬	10/4	県報告	サービス量報告(1回目)
令和5年10月 下旬	10/20	第4回プロジェクト会議	骨子案説明 計画素案の検討
令和5年11月 上旬	11/6	令和5年度 第2回運営協議会	骨子案の提示
令和5年11月 中旬	11/15	第3回作業部会	・計画素案の提示 ・計画素案に関する意見交換
令和5年11月 中旬		県報告	施設整備計画(案)
令和5年12月 上旬		県報告	サービス量報告(2回目)
令和5年12月 中旬	12/13	令和5年度 第3回運営協議会	・計画素案の提示 ・計画素案の検討 ・施設整備計画の説明 ・見込み量推計の説明
令和6年1月 上旬		パブリックコメント募集	
令和6年1月 上旬		県へ報告	サービス量報告(最終)
令和6年2月 下旬		令和5年度 第4回運営協議会	・パブリックコメント内容確認 ・保険料決定 ・答申について