

**中津川市第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール  
及び介護保険運営協議会スケジュール**

	会議等内容	協議内容等	ワーキング		その他
			作業 部会	プロジェ クト	
令和元年度					アンケート調査・分析 調査結果報告書作成
令和2年4月					
令和2年5月					
令和2年6月					・計画策定業務委託契約 ・施設整備要望調査
令和2年7月	第1回運協議会	・計画策定諮問 ・スケジュール確認 ・アンケート結果について ・7期計画の検証			・(国)基本方針の提示
令和2年8月			○	○	
令和2年9月			○	○	・施設整備意向県ヒア ・サービス量県報告
令和2年10月	第2回運協議会	・基本構想案 ・サービス見込み量 ・施設整備計画について			・(県)圏域の施設整備提示
令和2年11月				○	・サービス量県報告
令和2年12月	第3回運協議会	・計画素案の提示 ・計画素案の検討 ・保険料設定			・サービス量県報告 ・パブリックコメント(1ヶ月)
令和3年1月					・サービス量県報告(最終)
令和3年2月	第4回運協議会	・計画承認 ・市長へ答申			
令和3年3月					完成・納品 概要版4月号広報全戸配布

※スケジュールは変更する場合があります。