

**第8期中津川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定
及び介護保険運営協議会スケジュール**

	会議等内容	協議内容等	ワーキング		その他
			作業 部会	プロ ジェク ト	
令和元年7月	7/25 調査委託業者選定			○	市町村担当者会議
令和元年8月	8/1 第1回運協会議				調査業務委託契約 調査員アンケート内容検討 (認定調査員調査分)
令和元年10月		・アンケート実施について(5種)			
令和元年11月	11/7 第2回運協会議			○	アンケート内容検討
令和元年12月					アンケート発送・回収
令和2年1月					認定調査員調査分 1月末期限
令和2年2月	第3回運協会議				アンケート分析
令和2年3月					アンケート分析 調査結果報告書 市町村担当者会議
令和2年4月				○	調査結果報告
令和2年5月					計画策定業務委託契約 施設整備要望調査
令和2年6月	第1回運協会議	・計画策定諮問 ・スケジュール確認 ・アンケート結果について ・7期計画の検証			
令和2年7月		・施設整備計画について	○	○	(国)基本方針の提示 市町村担当者会議
令和2年9月			○	○	施設整備意向県ヒア サービス量県報告
令和2年10月	第2回運協会議	・サービス見込み量 ・施設整備のあり方 ・基本構想案			(県)圏域の施設整備提示
令和2年11月			○	○	サービス量県報告
令和2年12月	第3回運協会議	・計画素案の提示 ・計画素案の検討 ・保険料設定			サービス量県報告
令和3年1月					パブリックコメント(1ヶ月) サービス量県報告(最終)
令和3年2月	第4回運協会議	・計画承認 ・市長へ答申			
令和3年3月					完成・納品 概要版4月号広報全戸配布

※スケジュールは変更する場合があります。