

資料3

中津川市高齢者保健福祉計画及び介護事業計画の策定スケジュール

	平成29年						平成30年				
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護保険運営協議会	● 第1回				● 第2回		● 第3回		● 第4回		
作業部会		● 第1回		● 第2回		● 第3回					
見込量の算定				■■■■■ 見込量算定・修正							
保険料の算定					■■■■■ 保険料算定・修正						
現状分析			■■■■■ アンケート結果等に基づく現状分析								
現行計画の検証			■■■■■ 検証								
計画書の作成				■■■■■ 課題・重点施策の検討							
パブリックコメント							■■■■■ 実施支援	■■■■■ 実施			
概要版作成									■■■■■ 作成		
印刷・製本										■■■■■ 印刷	