

学校施設等適正配置工程表（小学校・中学校）

No.	区分	学校名	学級数	規模	計画・工程														備考
					方針	内容	第Ⅰ期＜過少規模校の解消＞					第Ⅱ期＜少規模校の解消＞					建築年 大規模	対策の必要性	
							R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度			
01	小学校	南	14	適正	維持	①	現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H14	○	
						②	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…		
02		東	15	適正	維持	①	現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
						②	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…		
03		西	21	適正	維持	①	現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S41	○	
						②	…	…	…	→	→	→	→	→	→	→	…		
04		苗木	15	適正	維持	①	現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S39	○	
						②	…	…	…	→	→	→	→	→	→	→	…		
05		坂本	29	適正	維持	①	現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S53	○	
						②	…	…	…	→	→	→	→	→	→	→	…		
06		落合	8	小	統合維持	①	地域協議・準備	□	□								S48	○	統合時に学校名の検討を行う
						②	神坂小と統合			●	→	→	→	→	→	→	→		
07		阿木	8	小	維持	①	現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S38	○	縦の集団規模として小中一貫教育検討する
						②	…	…	…	→	→	→	→	→	→	→	→		
08		神坂	5	過少	統合閉校	①	地域協議・準備	□	□								S63	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する
						②	落合小と統合			●									
09	山口	5	過少	統合閉校	①	地域協議・準備	□	□								S54	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する	
					②	坂下小と統合			●										H22
10	坂下	10	小	統合維持	①	地域協議・準備	□	□								S56	○		
					②	山口小、川上小と統合			●	→	→	→	→	→	→	→			H12
11	川上	3	過少	統合閉校	①	地域協議・準備	□	□								S41	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する	
					②	坂下小と統合			●										H15
12	加子母	7	過少	維持	①	現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H10	○	縦の集団規模として小中一貫教育検討する	
					②	…	…	…	→	→	→	→	→	→	→</				

※長寿命化改良は、規模・内容に応じ5～10億円を想定する。

学校施設等適正配置工程表（給食調理場）

No.	区分	調理場名	食数	対象校	方針	計画・工程											建築年	対策の必要性	備考
						内容	第Ⅰ期					第Ⅱ期							
							R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度			
01	共同調理場	第一第二	746	一中、二中	統合維持	① 地域協議・準備	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H2	○		
02		落合	291	落合小、落合中	統合維持	① 地域協議・準備	□	□											
03						阿木	171	阿木小、阿木中	統合閉場	② 神坂調理場と統合			●	→	→	→	→	→	
04		神坂	142	神坂小、神坂中	統合閉場					① 地域協議・準備	□	□							
05						やさか	520	川上小、山口小、 坂下小、坂下中	維持	② 坂本調理場と統合				●					
06		加子母	305	加子母小、加子母中、 東白川村小、東白川村中	維持					① 地域協議・準備	□	□							
07						付知	470	付知北小、付知南小、 付知中	維持	② 落合調理場と統合				●					
08		福岡	1200	福岡小、福岡中、苗木小、 苗木中、蛭川小、蛭川中	統合維持					① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	
09						南	408	南小	維持	② …	→	→	→	→	→	→	→	→	
10		東	482	東小	統合閉場					① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	
11						西	632	西小	統合閉場	② …	→	→	→	→	→	→	→	→	
12		坂本小	759	坂本小	統合閉場					① 地域協議・準備	→	→	→	→	→	→	→	→	
13						坂本中	415	坂本中	統合維持	② 西小、第一第二調理場と統合	→	→	→	→	→	→	→	→	
14		福岡中	194	福岡中	統合閉場					① 地域協議・準備	→	→	→	→	→	→	→	→	
									② 坂本中、阿木調理場と統合	→	→	→	→	→	→	→	→		
						① 地域協議・準備	→	→	→	→	→	→	→	→					
						② 坂本小、阿木調理場と統合	→	→	→	→	→	→	→	→					
						① 地域協議・準備	→	→	→	→	→	→	→	→					
						② 福岡小調理場と統合	→	→	→	→	→	→	→	→					

※長寿命化改良は、規模・内容に応じ0.5～1億円を想定する。

学校施設等適正配置工程表（教員住宅）

No.	地区	学校名	住所	方針	内容	計画・工程										建築年	対策の必要性	備考
						第Ⅰ期					第Ⅱ期							
						R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度			
01	阿木	阿木教員住宅1号	阿木139番地の1	用途廃止	① 周知→廃止		□	□	●							S61	－	
		阿木教員住宅2号	阿木139番地の1	用途廃止	① 周知→廃止		□	□	●							S61	－	
02	神坂	神坂教員住宅1号	神坂294番地2	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								S63	－	
		神坂教員住宅2号	神坂294番地2	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								S63	－	
		馬籠教員住宅1号	馬籠4797番地232	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H05	－	
		馬籠教員住宅2号	馬籠4797番地232	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H05	－	
		馬籠教員住宅5号	馬籠4797番地232	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H03	－	
		馬籠教員住宅6号	馬籠4797番地232	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H03	－	
03	山口	山口教員住宅原4号住宅	山口1647番地117	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H02	－	
		山口教員住宅原5号住宅	山口1647番地215	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H07	－	
		山口教員住宅原6号住宅	山口1647番地215	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H07	－	
		山口教員住宅原7号住宅	山口1647番地215	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H07	－	
		山口教員住宅原8号住宅	山口1647番地215	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H07	－	
04	坂下	坂下教員住宅C棟1号	坂下1493番地6	用途廃止	① 周知→廃止		□	□	●							S63	－	
		坂下教員住宅C棟2号	坂下1493番地6	用途廃止	① 周知→廃止		□	□	●							S63	－	
05	川上	川上教員住宅田畑1号	川上1943番地	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H04	－	
		川上教員住宅田畑2号	川上1943番地	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H04	－	
		川上教員住宅田畑3号	川上1943番地	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H07	－	
		川上教員住宅田畑4号	川上1943番地	用途廃止	① 周知→廃止	□	□	●								H07	－	
06	加子母	加子母教員住宅No.105	加子母2729番地294	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
		加子母教員住宅No.106	加子母2729番地294	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
		加子母教員住宅No.107	加子母2729番地294	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
		加子母教員住宅No.108	加子母2729番地294	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
		加子母教員住宅No.205	加子母2729番地294	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
		加子母教員住宅No.206	加子母2729番地294	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
		加子母教員住宅No.207	加子母2729番地294	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
		加子母教員住宅No.208	加子母2729番地294	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S48	○	
		加子母教員住宅No.1	加子母3445番地6	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S56	○	
		加子母教員住宅No.2	加子母3445番地6	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S56	○	
		加子母教員住宅No.3	加子母3445番地8	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S56	○	
		加子母教員住宅No.4	加子母3445番地8	維持	① 現状維持	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S56	○	
		加子母教員住宅No.5																

※長寿命化改良は、規模・内容に応じ0.05～0.1億円を想定する。