

No.	地区	園名		園児数 (R3)	園児数 (R6)	区分	最終形態	対象	内容	計画・工程												備考				
		(R3)	(R6)							R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13～						
01	中津	中津川保育園	中津川保育園	90人	統合	中津川保育園 +一色保育園 +北野保育園 ⇒中津川保育園	0～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ 一色・北野保育園と統合 ① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ 中津川保育園と統合 ① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ 中津川保育園と統合	■	■	■	■	■	■	●	●	⇒	⇒	⇒	⇒	■一色保育園（R8）・北野保育園（R9）と統合し公立で運営する ■中津川保育園・北野保育園と統合し公立で運営する ■中津川保育園・一色保育園と統合し公立で運営する					
		一色保育園	一色保育園						■	■	■	■	■	■	↑											
		北野保育園	北野保育園						■	■	■	■	■	■	■	↑										
		中津川幼稚園	46人	統合					■	■	■											■南幼稚園、西幼稚園と統合し、南幼稚園を「中津川幼稚園」と名称変更して公立で運営する ■中津川幼稚園、西幼稚園と統合し、南幼稚園を「中津川幼稚園」と名称変更して公立で運営する ■中津川幼稚園、南幼稚園と統合し、南幼稚園を「中津川幼稚園」と名称変更して公立で運営する				
		南幼稚園							■	■	■	■	■	■	■	■	●	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒				
		西幼稚園							■	■	■	■	■	■	■	■	↑									
02	苗木	苗木保育園	苗木保育園	84人	こども園化	苗木保育園 ⇒苗木こども園	3～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ こども園として供用					■	■	■	■						■「苗木こども園」とし、指定管理等による運営について検討する ■時期については状況に応じ変更する可能性がある				
03	坂本	坂本こども園	坂本こども園	118人	こども園化	坂本こども園 ⇒坂本こども園	3～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ こども園として供用					■	■	■	■										
04	落合 神坂	落合保育園	落合神坂 こども園	29人	統合 こども園化	落合保育園 +神坂幼稚園 ⇒落合神坂こども園	3～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ こども園として供用	■	■											■神坂幼稚園と統合し、「落合神坂こども園」として公立で運営する ■落合保育園に統合し、「落合神坂こども園」として公立で運営する					
		神坂幼稚園						① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ 落合保育園と統合	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
05	阿木	阿木保育園	阿木こども園	28人	こども園化	阿木保育園 ⇒阿木こども園	1～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ こども園として供用	■	■											■「阿木こども園」として公立で運営する					
06	山口 坂下 川上	山口こども園	山口こども園	17人	統合	山口こども園 +やさかこども園 ⇒やさかこども園	0～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ やさかこども園と統合	■	●					■	■	■				■令和4年度単独こども園化 ■やさかこども園と統合し、公立で運営する ■状況に応じ早める可能性がある ■川上保育園と統合し、「やさかこども園」として公立で運営した後、山口こども園と統合する ■坂下保育園に統合し、「やさかこども園」として公立で運営する					
		坂下保育園	やさか こども園	93人	統合 こども園化			① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ こども園として供用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
		川上保育園						① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ 坂下保育園と統合	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
07	加子母	加子母保育園	加子母こども園	31人	こども園化	加子母保育園 ⇒加子母こども園	1～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ こども園として供用	■	■											■「加子母こども園」として公立で運営する					
08	付知	付知保育園	付知保育園	86人	こども園化	付知保育園 ⇒付知こども園	0～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ こども園として供用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■公立で運営しつつ、指定管理等について検討する ■状況に応じ早める可能性がある					
09	福岡	高山保育園	高山保育園	28人	統合 こども園化	高山保育園 +福岡保育園 +下野保育園 ⇒福岡こども園	0～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ 福岡保育園と統合	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■福岡保育園に統合し、「福岡こども園」として公立で運営する ■高山保育園・下野保育園と統合し、「福岡こども園」として公立で運営する ■福岡保育園に統合し、「福岡こども園」として公立で運営する					
		福岡保育園	福岡保育園	50人	統合 こども園化			① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ こども園として供用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
		下野保育園	下野保育園	34人	統合 こども園化			① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ 福岡保育園と統合	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
10	蛭川	蛭川保育園	蛭川こども園	54人	こども園化	蛭川保育園 ⇒蛭川こども園	1～5歳	① 運用等設計・協議調整 ② 地域・関係者説明 ③ こども園として供用	■	■											■「蛭川こども園」として公立で運営する					

凡例：■実施過程 ● ↓↑統合 ⇒完成後 青字は地域要望 赤字は改定内容