

適正配置計画に向けた工程表

資料3

No.	地区	園名	計画・工程				進捗状況 (R5.6.1)	
			区分	最終形態	対象	実施年		
01	中津	中津川保育園	統合	中津川保育園 +一色保育園 +北野保育園 ⇒中津川保育園	0~5歳	R8 R9		
		一色保育園	統合					
		北野保育園	統合					
		中津川幼稚園	統合	中津川幼稚園 +南幼稚園 +西幼稚園 ⇒中津川幼稚園 (名称変更)	3~5歳	R6		・R6統合に向けて、3園作業部会開催
		南幼稚園	統合					
		西幼稚園	統合					
02	苗木	苗木保育園	統合 こども園化	苗木保育園 +のぞみ保育園 ⇒苗木こども園	0~5歳	R12		
03	坂本	坂本こども園	統合 こども園化	坂本こども園 +めぐみ保育園 ⇒坂本こども園	0~5歳	R12		
04	落合 神坂	落合保育園	統合 こども園化	落合保育園 +神坂幼稚園 ⇒落合神坂こども園	3~5歳	R6	<ul style="list-style-type: none"> ・神坂PTAのアンケート結果を基に地域で神坂地域をどうするのかという検討が続けられている。 ・落合保育園保護者会参加 ・神坂地区検討会参加 	
		神坂幼稚園	統合 こども園化					
05	阿木	阿木保育園	こども園化	阿木保育園 ⇒阿木こども園	1~5歳	R5	・こども園視察	
06	山口 坂下 川上	山口こども園	統合	山口こども園 +やさかこども園 ⇒やさかこども園	0~5歳	R4	<ul style="list-style-type: none"> ・こども園視察 ・こども園視察 ・こども園視察 	
		坂下保育園	統合 こども園化			R12		
		川上保育園	統合	川上保育園 ⇒やさかこども園		R5		
07	加子母	加子母保育園	こども園化	加子母保育園 ⇒加子母こども園	2~5歳	R5		
08	付知	付知保育園	統合 こども園化	付知保育園 +付知のぞみ幼稚園 ⇒付知こども園	1~5歳	R12	・付知地区団体との打ち合わせ開催	
09	福岡	高山保育園	統合 こども園化	高山保育園 +福岡保育園 +下野保育園 ⇒福岡こども園	0~5歳	R8		
		福岡保育園	統合 こども園化					
		下野保育園	統合 こども園化					
10	蛭川	蛭川保育園	こども園化	蛭川保育園 ⇒蛭川こども園	1~5歳	R5	・こども園視察	