

学校施設等適正配置工程表（給食調理場）（案）

No.	区分	調理場名	食数	対象校	方針	内容	計画・工程										建築年	対策の必要性	備考	
							第Ⅰ期					第Ⅱ期								
							R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度				
01	共同調理場	第一第二	746	一中、二中	統合維持	① 地域協議・準備 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H2	○		
02		落合	291	落合小、落合中	統合維持	① 地域協議・準備 ② 神坂調理場と統合	□	□				→	→	→	→	→	H11	○	統合時に施設名を検討する 統合後：落合小、落合中（各新名称）	
03		阿木	171	阿木小、阿木中	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 坂本調理場と統合				□	□						H2	—	R7坂本と統合 統合・閉校後の施設利活用を検討する	
04		神坂	142	神坂小、神坂中	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 落合調理場と統合	□	□									H1	—		
05		やさか	520	川上小、山口小、坂下小、坂下中	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S56	○		
06		加子母	305	加子母小、加子母中、東白川村小、東白川村中	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H10	○		
07		付知	470	付知北小、付知南小、付知中	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H7	○		
08		福岡	1200	福岡小、福岡中、苗木小、苗木中、蛭川小、蛭川中	統合維持	① 地域協議・準備 ② 福岡中調理場と統合	□	□	□			●	→	→	→	→	R5	○	統合時に施設名を検討する 統合後：福岡小中、苗木小中、蛭川小中	
09		単独調理場	南	408	南小	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H13	○	
10			東	482	東小	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 西小、第一第二調理場と統合	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S54	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する
11			西	632	西小	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 東小、第一第二調理場と統合	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S50	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する
12			坂本小	759	坂本小	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 坂本中、阿木調理場と統合	□										S52	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する
13			坂本中	415	坂本中	統合維持	① 地域協議・準備 ② 坂本小、阿木調理場と統合	□			→	→	●	→	→	→	→	S59	○	R7建設、R11阿木と統合
14			福岡中	194	福岡中	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 福岡小調理場と統合	□	□	□								S59	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する

※長寿命化改良は、規模・内容に応じ0.5～1億円を想定する。