

新「農業振興ビジョン」・「林業振興ビジョン」策定スケジュール

R3.10.25

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
策定の流れ				構成案		素案作成	素案完成	原案作成		原案修正		完成	配布
ビジョン策定会議			① ②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
庁議				構成案				原案				完成	
地区委員会 林業委員会 業態別会議				現状把握 課題抽出		素案説明 意見聴取							
農林政策審議会				選任依頼			内容説明				諮問・答申		
パブリックコメント										意見徴収			
議会						骨子説明			原案説明			完成報告	