

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岐阜県	中津川市	中津	手賀野			①	②	補完調査	③	④	
			駒場		→	→	→	→	→		
			中津川								
		苗木	苗木			①	②	補完調査	③	④	
			瀬戸		→	→	→	→	→		
		坂本	千旦林			①	②	補完調査	③	④	
			茄子川		→	→	→	→	→		
		落合	落合			①	②	補完調査	③	④	
					→	→	→	→	→		
		阿木	阿木			①	②	補完調査	③	④	
			飯沼		→	→	→	→	→		
		神坂	神坂			①	②	補完調査	③	④	
			馬籠		→	→	→	→	→		
		山口	山口			①	②	補完調査	③	④	
					→	→	→	→	→		
		坂下	坂下			①	②	補完調査	③	④	
			上野		→	→	→	→	→		
		川上	川上			①	②	補完調査	③	④	
					→	→	→	→	→		
		加子母	加子母			①	②	補完調査	③	④	
					→	→	→	→	→		
		付知	付知			①	②	補完調査	③	④	
					→	→	→	→	→		
		福岡	田瀬			①	②	補完調査	③	④	
下野			→	→	→	→	→				
福岡											
高山											
蛭川	蛭川			①	②	補完調査	③	④			
			→	→	→	→	→				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。