

新「農業振興ビジョン」・「林業振興ビジョン」策定スケジュール

R4.2.21

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
策定の流れ				構成案		素案作成	素案完成	原案作成		原案修正		完成	配布
ビジョン策定会議			① ②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧ ⑨		⑩	⑪	
庁議				構成案					原案		最終案	完成	
地区委員会 林業委員会 業態別会議				現状把握 課題抽出		素案説明 意見聴取							
農林政策審議会						素案説明		原案説明			諮問	答申	
パブリックコメント									意見徴収				
議会						骨子説明		原案説明				配布	