

総合計画策定の進め方について

	審議会	基本構想	基本計画	基礎調査 及び分析	市民意向 調査
R6年6月				現状の把握 現計画の 検証 課題の分析	
7月					
8月	1 諮問 策定方針等の決定				
9月					アンケート 調査 グループ インタビュー
10月		基本構想 素案作成			
11月					
12月					
R7年1月	2 基礎調査の実施報告 基本構想素案審議				
2月					
3月					
4月		基本構想 案作成	基本計画 素案作成		
5月	3 基本構想案審議 基本計画素案審議				
6月					
7月					
8月	4 基本構想案審議 基本計画案審議	基本構想 案作成	基本計画 案作成		パブリック コメント
9月					
10月	5 答申				
11月					
12月		中津川市議会 議決 策定			