

## 中津川西部テクノパーク建設推進協議会次第

平成 29 年 5 月 30 日（火） 19 : 00～

坂本事務所 コミュニティ・ルーム

1. あいさつ

2. 議事

■平成 29 年度事業スケジュールについて

3. その他



## ➤ 中津川西部テクノパーク整備事業 事業内容・スケジュール

### ■ 事業内容等

#### 1. 中津川西部テクノパーク現況・用地測量業務

##### 【事業内容】

##### ① 現況測量業務

- ・ 現地の地形（土地の高低）や建物等の構造物の位置を測ります。
- ・ 土地の形状変更を伴う設計をする場合に調査するもので、テクノパーク建設に向けた詳細な設計計画に用います。

##### ② 用地測量業務

- ・ 計画区域及び計画区域に隣接するすべての土地の境界確認、測量を行うものです。
- ・ 今年度は、茄子川地域振興財団の所有地を中心に、その隣接地の境界確認～測量を行います。
- ・ 区域内の地権者の皆様へは、当市より個別にご連絡させていただきます。

##### 【受託業者名】

- ・ 株式会社トライ（岐阜県中津川市） 代表取締役 田口義也

##### 【作業区域】

- ・ 別紙「業務履行位置図」参照

##### 【現地作業期間】

- ・ 平成 29 年 6 月 1 日（木）～平成 30 年 2 月 28 日（水）  
※現地作業期間以前に、現地確認等に立ち入る場合があります。

##### 【事業スケジュール】

- ・ 下記のとおり

### ■ 作業スケジュール

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			進捗率
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
■ 現況測量																															
・ 計画準備			→																												
・ 2級基準点測量				→																											
・ 3級基準点測量					→																										
・ 4級基準点測量						→																									
・ 現地測量							→																								
■ 用地測量																															
・ 計画準備																→															
・ 境界確認、仮杭設置																	→														
・ 境界測量																		→													
■ 成果作成・納品																															
・ 成果品作成・納品																															




■業務を履行する際には

【遵守事項】

- 作業には、身分証明書（下記参照）の携帯を義務付けます。
- 作業中はヘルメット、安全靴、安全チョッキを着用し、服装の乱れに注意するとともに、中津川市の受託業務であることが確認できるよう、腕章（下記参照）を着けて業務にあたります。
- 作業区域外において業務を実施する必要がある時は、事前に当室を経由して地元区長及び所有者の承諾を得てから実施します。
- 現場内での喫煙はおこなわないとともに、火元管理には十分に注意します。
- 作業後は後片付けをおこない、発生したゴミは必ず持ち帰ります。
- 道路上での作業や車両の駐車位置は、他の車両や歩行者の妨げにならないように注意し、作業中はカラーコーンを設置します。

【身分証明書（見本）】

第〇〇号	
身分証明書	
住所：岐阜県〇〇〇〇 株式会社 〇〇〇〇	
電話：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	
証明機関 中津川市長 青山節児 ㊟	
有効期限 平成29年6月1日～平成30年1月28日	

【腕章（見本）】



■本事業に関する問い合わせ先

中津川市商工観光部企業誘致推進室 担当：伊藤、後藤

住所：中津川市栄町1番1号 にぎわいプラザ4階

電話：0573-66-1111（内線：4261、4262）

E-mail：kougyou@city.nakatsugawa.lg.jp

# ボーリング調査位置図 (案)

