

## 令和4年度第1回中山道落合宿本陣整備計画策定委員会議事概要

開催日時： 令和4年8月17日 午後1時30分

場 所： にぎわいプラザ4階 4-1会議室

### 1. 開会

### 2. 市長挨拶

### 3. 議事

#### 3-1.委員会構成員の紹介と正副委員長を選任

- ・委員長は服部 英雄 委員、副委員長は水野 克司 委員が務めることとなった。

#### 3-2. 平成28年度以降の動向と現況に関する報告

- ・事務局から主な会議に関する時系列と落合宿本陣の応急修繕等に関する報告を行った。
- ・事務局から史跡の現状と課題に関する報告を行った。

#### 3-3. 今後の見通しについて

- ・整備計画の策定は令和6年度、実施設計は令和7年度、整備着手は令和8年度以降の予定とする。
- ・令和4年度の委員会では、土蔵・離れの価値付け等について委員会内で議論し、土蔵・離れ等を主屋同様に落合宿本陣の本質価値を構成する要素に位置付けて整備することを目指す。

#### 3-4. 主要建物3棟の整備順序について

- ・平成28年度段階では、劣化のより進行した土蔵・離れからの整備が提案されていたが主屋を土蔵や離れに先行して整備する案を事務局が提示し、委員会の承認を受けた。
- ・土蔵と離れのいずれを先に整備するかは今後の委員会で議論する。

### その他主な質疑等

#### (1) 実施設計について

- ・令和7年度に予定する実施設計の対象範囲について委員から質問があった。
- ・まず主屋のみを対象とする事務局案に対し、複数委員から主屋・土蔵・離れ全て又は落合宿本陣指定地内全体を対象とすべきとの指摘があり、今後の検討事項となった。

(2) 杉村委員からの調査資料説明

- ・ 杉村 啓治 委員から落合宿本陣関連史料の調査成果について資料提供と補足説明があった。

(3) 次回の委員会について

- ・ 令和 5 年 1 月から 2 月頃を次回の委員会開催時期に想定しているが、詳細な日程に関しては事務局で改めて調整を行うこととなった。

4. 開会