

中津川市地域公共交通計画の改定スケジュールの共有について

【報告 9】

- 現在の計画期間は令和 8 年度末（令和 9 年 3 月 3 1 日）まで
- 令和 7 年度から改定作業に取り掛かる
- 改定スケジュールは下表のとおり
- 令和 7 年度に 3 回程度の検討会議を行い、年度末までに骨子を固める
- 検討会議コーディネーター：倉内先生
- 検討会議委員：市役所関係部署（都市計画課、観光課、教育総務課、高齢介護課）
- 検討会議顧問：公共交通事業者

中津川市地域公共交通計画の改定スケジュール（案）

	令和 7 年度		令和 8 年度	
	上半期	下半期	上半期	下半期
改定スケジュールの共有（本日）	●			
骨子検討（検討会議 3 回）	■			
骨子協議（公共交通会議）		●		
計画案作成			■	
計画案協議（公共交通会議）				●
パブリックコメント				●
計画承認（公共交通会議）				●