

都市計画の策定の経緯の概要

中津川都市計画下水道の変更（中津川市決定）

事 項	時 期	備考
下協議	令和6年8月8日	
説明会	令和6年8月24日、28日	
計画素案の縦覧	令和6年9月6日から 令和6年9月20日	市広報 9月号掲載
公聴会	令和6年9月26日 ※公述申出書の提出がなかったため 開催を取りやめ	市広報 9月号掲載
県都市建築部長事前協議	令和6年10月1日	
県都市建築部長事前協議回答	令和6年10月23日	
計画案の縦覧	令和6年12月2日から 令和6年12月16日まで ※意見書提出なし	市広報 12月号掲載
中津川市都市計画審議会	令和7年1月15日	
県知事協議	令和7年1月下旬（予定）	
県知事協議回答	令和7年2月（予定）	
決定告示	令和7年3月（予定）	